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Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

na „,,Opracowanie i wdrożenie matematycznego modelu 
hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej  

i deszczowej miasta Łodzi  
oraz opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej / 
programu inwestycyjnego optymalizacji pracy istniejących 

przelewów burzowych  
w oparciu o model hydrodynamiczny” w zakresie 

dotyczącym modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacyjnej  
(ogólnospławnej i deszczowej), 

 której właścicielem jest ŁSI sp. z o.o. i Miasto Łódź”  
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Definicje: 
 

Analiza przedwdrożeniowa - grupa czynności podejmowanych na etapie przygotowania  

i inicjacji wdrożenia, których celem jest zidentyfikowanie potrzeb technicznych, 

funkcjonalnych i biznesowych, z uwzględnieniem posiadanych przez Zamawiającego zasobów.  

 

Analiza terenowo-prawna – element koncepcji programowo-przestrzennej / programu 

inwestycyjnego opracowywanej przez Wykonawcę, na który składają się: 

a. aktualne wypisy z rejestru gruntów,  

b. analiza (badanie) ksiąg wieczystych w niezbędnym zakresie, 

c. aktualna mapa z ewidencji gruntów z naniesioną trasą projektowanej sieci 

kanalizacyjnej\obiektu wraz z pasem robót oraz określeniem powierzchni zajętej pod 

budowę i powierzchni objętej strefą ochronną (w przypadku terenów prywatnych), 

d. uzgodnienia z właścicielami terenu \ władającymi \ wieczystymi użytkownikami \ 

sprawującymi zarząd odnośnie lokalizacji projektowanego uzbrojenia, prowadzenia 

robót oraz zapewnienia dostępności służbom eksploatacyjnym Użytkownika, a dla 

działek prywatnych uzgodnienie musi zawierać wyrys z mapy  z trasą uzbrojeń na danej 

działce i powinno być spisane na druku opracowanym przez Zamawiającego, który 

zostanie udostępniony Wykonawcy. 

 

Asysta techniczna – usługi technicznego wsparcia, świadczone przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego i Użytkownika, mające na celu utrzymanie niezawodności działania modelu 

oraz dostarczonego w ramach przedmiotu zamówienia oprogramowania i bazy danych, 

polegające na wsparciu prac administratora systemu, użytkowników końcowych, diagnozy  

i naprawy o których mowa w etapie 5b. 

 

Etap (pisane z małej bądź dużej litery) - wydzielona część zakresu przedmiotu zamówienia, 

szczegółowo sprecyzowana w Opisie Przedmiotu Zamówienia, posiadająca wskazany  

w umowie termin realizacji i płatność.… 

 

Dane kluczowe – dane niezbędne do budowy matematycznego, modelu hydrodynamicznego 

sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej miasta Łodzi, bez których niemożliwe jest 

prawidłowe skalibrowanie modelu. 

 

Formularz cenowy – część formularza oferty Wykonawcy określająca wartość poszczególnych 

Usług, Dostaw i Robót – poszczególnych etapów zamówienia,  będący podstawą określenia 

wynagrodzenia Wykonawcy, stanowiący załącznik do Umowy z Wykonawcą. 

 

Harmonogram inwestycji – element koncepcji programowo-przestrzennej/programu 

inwestycyjnego będący terminowym planem realizacji/budowy inwestycji wyspecyfikowanych 

w koncepcji (tj. zbiorników retencyjnych, kanałówc. ulgi itp.). 
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Harmonogram realizacji (harmonogram)– terminowy plan realizacji Przedmiotu Zamówienia, 

uzgodniony przez Wykonawcę z Zamawiającym w Projekcie Wdrożenia modelu 

hydrodynamicznego. Każda zmiana Harmonogramu realizacji, wynikająca z jego bieżącej 

aktualizacji wymaga uzgodnienia z Zamawiającym.  

 

Harmonogram szkoleń - plan realizacji szkoleń pracowników Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej 

sp. z o.o., Użytkownika i Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ (WGK UMŁ), 

przeprowadzanych przez Wykonawcę 

 

„Inwestor Zastępczy (IZ)”: to zespół Ekspertów, który działając w imieniu Inwestora 
Zastępczego sprawuje nadzór Inwestorski, jednocześnie czuwając, by zawarte pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą zamówienie było wykonane zgodnie z Umową i wymogami 
technicznymi i technologicznymi, aby była zapewniona należyta jakość dostaw, robót 
budowlanych i usług oraz dotrzymany termin realizacji przedmiotu zamówienia. Przez pojęcie 
Inwestora Zastępczego należy także rozumieć każdą osobę sprawującą w jego imieniu nadzór 
nad realizacją zamówienia. W przypadku gdy Zamawiający nie będzie miał zawartej umowy  
z Inwestorem Zastępczym podczas realizacji umowy wszelkie czynności, które w ramach 
niniejszej umowy są zastrzeżone dla Inwestora Zastępczego wykonywać będą upoważnieni 
przedstawiciele ŁSI sp. z o.o. 

 

Kalibracja modelu – całokształt prac polegających na porównaniu wyników obliczeń modelu  

z pomiarami rzeczywistymi (przepływ, napełnienie) i przeprowadzeniu na tej podstawie 

korekty wydzielenia oraz parametrów spływu powierzchniowego dla poszczególnych 

elementarnych zlewni spływu oraz parametrów hydraulicznych sieci kanałów. 

 

Kampania pomiarowa – czynności obejmujące wykonanie pomiarów przepływu  

i napełnienia ścieków w kanałach, przepływów i napełnień w wybranych przekrojach 

poprzecznych rzek oraz pomiarów opadów deszczów na potrzeby kalibracji matematycznego, 

dynamicznego modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej. 

 

Kanalizacja deszczowa – kanalizacja, służąca odprowadzaniu strumienia wód opadowych  

i roztopowych z części obszaru miasta Łodzi, ze zlewni, zasilających rzeki, powyżej przelewów 

burzowych zlokalizowanych na kanalizacji ogólnospławnej (orientacyjne zakresy kanalizacji 

deszczowej są oznaczone na Załączniku graficznym nr 1.2, 1.3 i 1.4) 

 

Kanalizacja ogólnospławna – kanalizacja zbiorcza, służąca odprowadzaniu strumienia 

zmieszanych ścieków bytowo-gospodarczych, przemysłowych oraz wód opadowych  

i roztopowych z centrum miasta Łodzi (orientacyjny zasięg kanalizacji ogólnospławnej jest 

oznaczony na Załączniku graficznym nr 1.1) 
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Komfort kanalizacyjny – utrzymanie warunków higienicznych na terenie osiedli poprzez pełne 

odbieranie i odprowadzanie powstających ścieków do oczyszczalni ścieków; daleko idącego 

zapobiegania szkodom związanym z wylaniem i podmakaniem wskutek spływu  wód 

opadowych, jak również możliwie daleko idącego utrzymania powierzchni osiedli w stanie 

używalności, niezależnie od warunków atmosferycznych (Schmitt T.G.: Kommentar zum 

Arbeitsblatt ATV-A 118: Hydraulische Berechnung von Entwässerungssystemen, DWA, 

Hennef, 2000, Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o. o., Warszawa, 2007). 

 

Koncepcja programowo-przestrzenna / program inwestycyjny (zwana też koncepcją) – 

wielobranżowe opracowanie projektowe, które doprecyzowuje program /technologię i jego 

rozmieszczenie w obiekcie lub obiektach, określa rodzaj konstrukcji i wyposażenie 

instalacyjne, drogi dojazdowe itd. Techniczna dokumentacja koncepcyjna przedstawiać ma 

program inwestycyjny w zakresie rzeczowym, finansowym, wraz z harmonogramem 

inwestycji, rozwiązaniem spraw terenowo-prawnych, w tym analizą terenowo-prawną. 

Stanowić ma podstawę do sporządzenia: programu funkcjonalno-użytkowego niezbędnego do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze 

„zaprojektuj i wybuduj”; karty informacyjnej  i raportu oddziaływania na środowisko 

przedsięwzięcia, wymaganych przepisami o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  

na środowisko itp. 

 

Model hydrodynamiczny (model hydrauliczny) - matematyczny, dynamiczny model 

hydrauliczny sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej miasta Łodzi zwany dalej modelem 

hydraulicznym lub modelem – zweryfikowany przez kalibrację program informatyczny służący 

do obliczeń i symulacji parametrów pracy sieci kanalizacyjnej. 

 

Paszportyzacja sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej - przeniesienie danych 

dotyczących sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej do systemu informatycznego 

opartego na mapie, dające jej całkowity obraz oraz umożliwiające w prosty sposób uzyskanie 

kompleksowej informacji o parametrach technicznych i majątkowych sieci. Proces 

paszportyzacji podlega ocenie i odbiorowi na podstawie wybranych przez Zamawiającego 

próbek. 

 

Raport okresowy – dokument podsumowujący i opisujący przeprowadzone przez Wykonawcę 

prace w danym kwartale lub po zakończeniu kolejnego Etapu prac. 

 

Raport końcowy – dokument podsumowujący i opisujący przeprowadzone przez Wykonawcę 

prace w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia, zawierający osiągnięte wyniki, 

potwierdzający realizację celu Przedmiotu Zamówienia. 
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Stacje hydrologiczne – urządzenia pomiarowe i transmisyjne, zainstalowane w pięciu 

przekrojach poprzecznych przykryć rzek (w szczególności na początku i końcu krytego odcinka 

rzeki): 

- dla rzeki Łódki: w rejonie ulicy Źródłowej (początek krytego odcinka rzeki), 

- dla rzeki Łódki: rejon Parku na Zdrowiu poniżej ulicy Orzechowej (koniec krytego 

odcinka rzeki), 

- dla rzeki Karolewki : rejon ul. Pienistej/Obywatelskiej (wylot do rzeki odkrytej), 

- dla rzeki Jasień: rejon stawu przy ul. Przędzalnianej (początek krytego odcinka rzeki), 

- dla rzeki Jasień:  rejon przelewu burzowego J4 w rejonie ul. Piękna/Obywatelska 

(koniec krytego odcinka rzeki). 

Stacje pomiarowe mają być docelowo w trakcie trwania projektu przekształcone w stałe 

punkty monitoringu oraz po kampanii pomiarowej przekazane na majątek Zamawiającego  

( Miasta Łódź). 

 

Użytkownik (pisane z dużej litery) – Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., (z siedzibą: 

Łódź, ul. Wierzbowa 52), zajmujący się eksploatacją sieci kanalizacyjnej w Łodzi na podstawie 

umowy dzierżawy i poddzierżawy zawartej z Zamawiającym, 

 

Usterka – każda „Wada”, która nie powoduje zakłóceń w użytkowaniu.  

 

Wada – każda wada fizyczna lub prawna w zakresie robót/dostaw/usług, brak, 

niekompletność lub uszkodzenie robót/dostaw/usług oraz każda niezgodność w wykonaniu 

robót/dostaw/usług z  Umową, Dokumentacją Projektową, stosownymi przepisami, normami 

lub sztuką budowlaną; w tym jakiekolwiek Wady zmniejszające wartość lub użyteczność 

robót/dostaw/usług ze względu na cel określony w Umowie.  

 

Wdrożenie – wszystkie prace, wykonane przez Wykonawcę, mające na celu wdrożenie modelu 

hydrodynamicznego u Zamawiającego tj. paszportyzacja, kampania pomiarowa, konstrukcja 

i kalibracja modelu hydrodynamicznego, testowanie modelu hydrodynamicznego, 

opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej/programu inwestycyjnego, uzyskanie 

decyzji środowiskowych i lokalizacyjnych. 

 

Wykonawca - podmiot, który w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego postępowania, w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

zawarł umowę na przedmiotowy zakres zamówienia. 

 

Wynagrodzenie Wykonawcy – wynagrodzenie należne Wykonawcy za realizację przedmiotu 

umowy zgodnie z jej postanowieniami. Wynagrodzenie Wykonawcy na zostać podzielone  

na dwie części i każda z nich ma zostać przypisana do konkretnego Zamawiającego (ŁSI sp. z 

o.o. lub Miasta Łódź) zgodnie z opisem pod tabelą nr 1 na str. 23 niniejszego OPZ)  
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Zamawiający – Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. (ŁSI sp. z o.o.) i Miasto Łódź, 

 w imieniu którego działa Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi (WGK UMŁ).  

W czasie trwania umowy w imieniu Zamawiającego działać będzie Łódzka Spółka 

Infrastrukturalna sp. z o.o. (ŁSI sp. z o.o.).  W imieniu Zamawiającego nadzór inwestorski nad 

realizacje umowy sprawować będzie Inwestor Zastępczy  a w przypadku braku Inwestora 

Zastępczego, czynności te będzie wykonywać ŁSI sp. z o.o.; 

 

Zlewnia – obszar hydrologicznie zamknięty podziału m. Łodzi w zasięgu kanalizacji 

ogólnospławnej lub deszczowej miasta na mniejsze, zgodnie z przepływem ścieków  

do kolektorów zbiorczych. Zdefiniowanie wielkości i ilości zlewni cząstkowych oraz kolejność 

ich wprowadzania do modelu hydrodynamicznego leży po stronie Wykonawcy.  
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1. Przedmiot zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest (do wykonania przez Wykonawcę): 

1.1. Paszportyzacja istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej miasta Łodzi 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą (oznaczoną na Załącznikach graficznych nr 1.1, 1.2, 

1.3 i 1.4), 

1.2. Opracowanie i wdrożenie matematycznego, modelu hydraulicznego sieci kanalizacji 

ogólnospławnej i deszczowej miasta Łodzi w dalszej części zwanego modelem 

hydrodynamicznym,  

1.3. Opracowanie i prezentacja wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej / 

programu inwestycyjnego (wraz z harmonogramem inwestycji i kosztami 

inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi) optymalizacji pracy istniejących przelewów 

burzowych w oparciu o model hydrodynamiczny (lokalizacja i wielobranżowe 

rozwiązania techniczne zbiorników retencyjnych, kanałów ulgi itp.), 

1.4. Uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla działań inwestycyjnych oraz decyzji lokalizacyjnych (w przypadku braku 

miejscowego planu zagospodarowania) dla zaplanowanych przedsięwzięć 

wynikających z powyższej koncepcji/programu (wszelkie koszty, opłaty skarbowe  

z tym związane ponosi Wykonawca). 

2. Efektem realizacji Przedmiotu Zamówienia jest opracowanie przez Wykonawcę, 

 na podstawie wyników działania modelu hydrodynamicznego, wielobranżowej koncepcji 

programowo-przestrzennej, harmonogramu inwestycji oraz wskazanie kosztów inwestycji 

i eksploatacji niezbędnych do osiągnięcia zakładanego przez Zamawiającego celu tj. 

ograniczenia liczby zrzutów z przelewów burzowych łódzkiego systemu kanalizacji 

ogólnospławnej i doprowadzenia do zgodności z obowiązującymi przepisami na dzień 

przekazania przez Wykonawcę wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej 

Zamawiającemu. 

3. Po zakończeniu realizacji Przedmiotu Zamówienia Zamawiający oraz Użytkownik ma mieć 

możliwość dalszego korzystania z modelu hydrodynamicznego, w celu wspomagania 

zarządzania infrastrukturą kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej oraz podejmowania 

dalszych decyzji inwestycyjnych. 

4. Oczekiwana minimalna funkcjonalność wdrożenia to:  

4.1. Paszportyzacja sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej miasta Łodzi - 

przeniesienie danych dotyczących sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej  

do systemu informatycznego opartego na mapie, dające jej całkowity obraz oraz 

umożliwiające w prosty sposób uzyskanie kompleksowej informacji o parametrach 

technicznych i majątkowych sieci. 

4.2. Skalowalność oprogramowania - zarządzanie wielkimi ilościami danych  

i zapewnienie dostępu do nich dla wielu użytkowników końcowych w tym samym 

czasie; możliwość rozbudowy modelu wraz ze wzrostem ilości przechowywanych 

danych lub liczby użytkowników bez konieczności modyfikacji oprogramowania 
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dostarczonego przez Wykonawcę, wykorzystywanego do obsługi modelu 

hydrodynamicznego 

4.3. Bezpieczeństwo – gwarancja bezpiecznej pracy z oprogramowaniem i danymi przez 

wielu użytkowników poprzez definiowanie uprawnień dostępu poszczególnych 

użytkowników do oprogramowania przez administratora.  

4.4. Współpraca oprogramowania z innymi systemami posiadanymi przez Zamawiającego - 

oprogramowanie musi posiadać mechanizm pozwalający na wykorzystywanie 

zawartych w nich danych. Zamawiający korzysta z następujących danych Łódzkiego 

Ośrodka Geodezyjnego:  

- mapa zasadnicza, 

- mapa ewidencji gruntów i budynków, 

- EGiB  - ewidencja gruntów i budynków, 

- GESUT - geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, 

- BDOSOG - baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych, 

- BDOT500 - baza danych obiektów topograficznych. 

Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.używa system finansowo-księgowy (Simple 

ERP), z którego Wykonawca będzie mógł pobrać  dane majątkowe w zakresie 

kanalizacji ogólnospławnej i odciążającej ją kanalizacji deszczowej. 

4.5. Praca w Państwowym układzie Współrzędnych Geodezyjnych 2000 

4.6. Obsługa planowanych i realizowanych inwestycji – tworzenie planu inwestycji, 

obliczenia i symulacja pracy sieci po realizacji planowanej inwestycji (tj. pojedynczego 

zbiornika retencyjnego, kanału ulgi itp.) 

4.7. Przeprowadzanie analiz – w tym analiz przestrzennych oraz prezentowanie wyników 

w formie tabel oraz wizualizacja ich na mapie. 

4.8. Tworzenie raportów – system musi posiadać generator raportów pozwalający 

 na tworzenie szablonów, 

4.9. Wykonywanie obliczeń i symulacji pracy hydrodynamicznej sieci kanalizacji 

ogólnospławnej i deszczowej 

4.10. Drukowanie i plotowanie - możliwość drukowania wszelkich danych i wyników 

dotyczących przedmiotowego modelu hydrodynamicznego, w tym wydruku 

tworzonych rysunków do formatu .pdf,  

4.11. Eksportowanie danych graficznych – możliwość eksportu danych graficznych 

 do formatów .dwg lub .dgn oraz do formatu .shp. 

5. Zakres zamówienia dla paszportyzacji sieci oraz wdrożenia modelu hydrodynamicznego sieci 

kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej: 

5.1. Przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej zasobów będących w posiadaniu 

Zamawiającego i na jej podstawie opracowanie szczegółowego Projektu Wdrożenia 

modelu hydrodynamicznego wraz z harmonogramem realizacji (harmonogramem) 

poszczególnych działań oraz uzgodnienie go z Zamawiającym, Inwestorem 

Zastępczym i Użytkownikiem. 



10 

 

5.2. Dostawa i instalacja urządzeń niezbędnych dla prawidłowego wdrożenia modelu 

hydrodynamicznego. 

5.3. Dostawa i instalacja oprogramowania niezbędnego dla prawidłowego wdrożenia  

i eksploatacji modelu hydrodynamicznego oraz programu inwestycyjnego 

5.4. Szkolenia zorganizowane przez Wykonawcę na terenie miasta Łodzi, w tym: 

5.4.1. Szkolenia podstawowe i zaawansowane administratorów systemu, 

5.4.2. Szkolenia podstawowe z zakresu obsługi operatorskiej modelu, tj. w zakresie 

podstaw teoretycznych modelowania hydrodynamicznego, obsługi interfejsu 

oprogramowania, edycji danych i modelowania prostych układów 

kanalizacyjnych. 

5.4.3. Szkolenia zaawansowane z zakresu obsługi operatorskiej i kalibracji modelu, 

prowadzone na bazie opracowanego modelu dla miasta Łodzi.  

5.4.4. Szkolenia z zakresu analizy wyników modelu oraz probabilistycznej interpretacji 

wyników symulacji wielowariantowych. 

5.4.5. Szkolenia z zakresu przeglądania wyników modelu.  

5.5. Migracja dwukierunkowa danych przestrzennych, będących w posiadaniu 

Zamawiającego i Użytkownika pomiędzy istniejącą bazą danych GIS a modelem 

hydrodynamicznym.  

5.6. Wykonanie paszportyzacji sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej na obszarze 

objętym opracowaniem, przedstawionym na Załącznikach graficznych nr 1.1, 1.2, 1.3 

i 1.4. Porównanie z danymi majątkowymi ŁSI sp. z o.o., wprowadzenie danych 

majątkowych (nr inwentarzowe ŁSI sp. z o.o., ZWiK sp. z o.o. i Miasta), powiązanie 

danych majątkowych z technicznymi wraz z ich odwzorowaniem w systemie 

informacji geograficznej. 

5.7. Dostarczenie specjalistycznej aplikacji do modelowania hydrodynamicznego,  

z wbudowaną funkcjonalnością pracy w środowiskach graficznych typu CAD i GIS. 

5.8. Przeprowadzenie kampanii pomiarowej wraz z dostawą i montażem niezbędnych 

urządzeń i oprogramowania oraz z transmisją danych do bazy danych w celu kalibracji 

modelu hydrodynamicznego dla sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej. 

5.9. Przeprowadzenie kalibracji modelu hydrodynamicznego. 

5.10. Analiza pracy przelewów burzowych na podstawie wszystkich punktów 

pomiarowych, dla których dane będą dostępne. 

5.11 Określenie oddziaływań odbiorników (rzek) na sieć kanalizacji ogólnospławnej  

i deszczowej w czasie ewentualnych przeciążeń hydraulicznych rzek (wraz z ich 

wizualizacją na profilach podłużnych kanalizacji). 

5.12 Wdrożenie skalibrowanego modelu hydrodynamicznego dla sieci kanalizacji 

ogólnospławnej i deszczowej.  

5.13 Uzgodnienie z Zamawiającym i Użytkownikiem scenariuszy symulacji 

hydrodynamicznych i sposobów interpretacji ich wyników.  
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5.14 Dostarczenie specyfikacji urządzeń pomiarowych oraz architektury 

oprogramowania niezbędnego do prawidłowego działania systemu, dokumentów 

gwarancyjnych, instrukcji. 

5.15 Zapewnienie asysty technicznej administratorom i użytkownikom końcowym 

w zakresie użytkowania oprogramowania w okresie wdrożenia. 

5.16 Świadczenie usług serwisowych w okresie gwarancyjnym. 

5.17 Dla każdego z etapów opracowanie raportu lub raportów okresowych  

dla części etapów, a na koniec umowy raportu końcowego. 

6. Zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP określa się wymagania zatrudnienia przez wykonawcę  

lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 

zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia: zarządzanie projektem; 

organizacja spotkań branżowych; opracowanie harmonogramu projektu i nadzór nad jego 

wdrażaniem; koordynacja i zapewnienie terminowości podejmowanych, w związku 

z realizacją projektu, czynności; kontrola wykonywanych obowiązków przez podległych 

pracowników; opracowanie i doprowadzenie do zatwierdzenia przez Zamawiającego 

raportów rozliczających poszczególne etapy projektu. 
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2. Etapowanie wdrożenia 
 

Oczekuje się podziału zamówienia na etapy, które w docelowej formie będą przedstawione 

Zamawiającemu przez Wykonawcę po przeprowadzeniu Analizy Przedwdrożeniowej w opracowanym 

i uzgodnionym Projekcie Wdrożenia modelu hydrodynamicznego. Każdy z etapów zakończy się 

odbiorem wykonanych prac.   

 

Etap 1 - Analiza Przedwdrożeniowa wraz z Projektem Wdrożenia 

 

I. Zakończenie etapu: do 4 miesięcy od daty podpisania umowy 

 

II. Przewidywana płatność po zakończeniu  etapu: TAK, w wysokości 5% wartości 

całości zamówienia. 

 

Analiza Przedwdrożeniowa wraz z Projektem Wdrożenia – złożenie ŁSI, Inwestorowi 

Zastępczemu i Użytkownikowi (ZWiK) do uzgodnienia - max 3 miesiące od daty 

podpisania Umowy, ostateczne uzgodnienie – max 4 miesiące od daty podpisania 

Umowy. ŁSI, Inwestor Zastępczy i Użytkownik zgłoszą ewentualne uwagi w ciągu  

15 dni, Wykonawca odniesie się do uwag w terminie kolejnych 15 dni. W Projekcie 

Wdrożenia zawarty będzie szczegółowy harmonogram realizacji dla poszczególnych 

etapów wdrożenia wraz z opisem, czas trwania oraz kryteria odbioru poszczególnych 

etapów wskazane przez Zamawiającego w SIWZ (raporty) i uszczegółowione na etapie 

Projektu Wdrożenia. 

 

 

Etap powinien obejmować co najmniej: 

 

1. Analizę zasobów Zamawiającego w zakresie danych i sprzętu niezbędnego do 

stworzenia modelu hydrodynamicznego i jego prawidłowej eksploatacji.  

2. Opracowanie koncepcji wdrożenia zawierającej szczegółowy plan wdrożenia.  

3. Analizę danych przekazanych przez Zamawiającego,  

4. Wskazanie ewentualnych niespójności w zbiorze danych ŁSI sp. z o.o. niezbędnych 

dla wykonania modelu hydrodynamicznego wraz z informacją o proponowanym 

sposobie i możliwości ich pozyskania. 

5. Zatwierdzenie przez Zamawiającego i Użytkownika typu oprogramowania do 

modelowania hydrodynamicznego. 

6. Uzasadnienie reguł migracji i konwersji danych będących w postaci papierowej 

i elektronicznej. 

7. Propozycje docelowych metod pozyskiwania danych. 

8. Wykaz urządzeń niezbędnych do dostarczenia przez Wykonawcę. 
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9. Wykaz środków trwałych sporządzony przez Wykonawcę (wraz z określeniem ich 

wartości) dla całego zadania inwestycyjnego, zgodnie z ustawa o rachunkowości  

z dnia 29.09.1994 r. ( t.j. Dz.U.z 2018r poz. 395 z późniejszymi zmianami) – 

Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do rozliczenia zadania 

inwestycyjnego we współpracy z Zamawiającym/Inwestorem Zastępczym  

i wystawienia kart inwetaryzacyjnych, do opracowania dokumentów majątkowych 

OT, dla środków trwałych oraz udziału w procedurze przekazania – przejęcia 

środków trwałych do eksploatacji. 

10. Koncepcję opomiarowania (lokalizacji punktów pomiarowych, zarówno 

wymaganych przedmiotowym OPZ, jak i zadeklarowanych przez Wykonawcę 

 w ofercie), umożliwiającą prawidłową realizację zamówienia z punktu widzenia 

założonego celu, która przedłożona zostanie do akceptacji przez Zamawiającego 

i Użytkownika. Zamawiający i Użytkownik zaopiniują przedłożoną koncepcję 

w terminie 15 dni od jej przedłożenia.  

11. Koncepcja opomiarowania powinna zawierać co najmniej: 

 Lokalizację punktów pomiarowych i stacji hydrologicznych (z podaniem 

adresu i terenu - nr nieruchomości gruntowej) z zaznaczeniem jej na mapie 

Projektu będącej elementem Projektu Wdrożenia. Pozyskanie przez 

Wykonawcę zgód właścicieli nieruchomości na lokalizację urządzeń j.w. 

 Rodzaj proponowanej techniki dla każdego punktu pomiarowego i stacji 

hydrologicznej, w tym: specyfikacja techniczna urządzenia pomiarowego 

oraz elementów peryferyjnych takich jak, rejestratory danych, baterie, 

moduły transmisji danych, 

 Sposób montowania punktu pomiarowego i stacji hydrologicznej oraz 

sposób zabezpieczenia elementów peryferyjnych (rejestratora danych, 

elementu bateryjnego oraz modułu do wysyłania danych), montażu 

przyłączy energetycznych dla stacji hydrologicznych, 

 Przedstawienie Planu Komunikacji, z uwzględnieniem wszystkich podmiotów 

biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia 

 Przedstawienie demonstracyjnej aplikacji bazodanowej na potrzeby 

Kampanii Pomiarowej, 

 Przedstawienie sposobu raportowania oraz przekazywania danych podczas 

realizacji Kampanii pomiarowej 

12. Przedstawienie zebranych w trakcie Analizy Przedwdrożeniowej informacji oraz 

wniosków wraz z harmonogramem realizacji wdrożenia modelu w formie 

szczegółowego Projektu Wdrożenia uzgodnionego z Zamawiającym 

i Użytkownikiem. Harmonogram realizacji ma zostać opracowany przez 

Wykonawcę w programie Microsoft Project, wraz z harmonogramem Wykonawca 

dostarczy 5 sztuk oprogramowania wraz z licencją dla potrzeb Zamawiającego.  
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Etap 2a – Dostawa i montaż urządzeń pomiarowych na kanalizacji ogólnospławnej wraz  

z oprogramowaniem 

 

I. Zakończenie etapu: nie później niż do 30.04.2019 r. 

 

II. Przewidywana płatność po zakończeniu etapu: TAK, w wysokości 7 % wartości 

całości zamówienia 

Etap ten obejmuje dostarczenie i montaż tymczasowych urządzeń pomiarowych oraz 

wykonanie okresowego systemu monitoringu przepływów i napełnień w sieci 

kanalizacyjnej wraz z transmisją danych do bazy danych pomiarowych Zamawiającego. 

Urządzenia pomiarowe zostaną zamontowane na czas trwania kampanii pomiarowej 

i po jej zakończeniu zdemontowane (patrz Etap 3b). 

  

Rozmieszczenie punktów, w których zainstalowane zostaną urządzenia pomiarowe, 

powinno być uzgodnione z Zamawiającym, Inwestorem Zastępczym i Użytkownikiem 

na etapie Analizy Przedwdrożeniowej.  

Lokalizacja urządzeń przenośnych powinna uwzględniać następujące uwarunkowania: 

 

a. Rozmieszczenie punktów pomiarowych, w których będzie przeprowadzana 

kampania pomiarowa musi wynikać ze specyfiki sieci kanalizacyjnej. 

b. Wykonawca przy współpracy z Zamawiającym, Inwestorem Zastępczym 

i Użytkownikiem opracuje koncepcję opomiarowania dla potrzeb wykonania 

modelowania sieci. Koncepcja będzie zawierała wskazanie lokalizacji montażu 

urządzeń pomiarowych w odniesieniu do wymaganej do wykonania kalibracji 

modelu. 

c. Zatwierdzona przez Zamawiającego, Inwestora Zastępczego i Użytkownika 

koncepcja opomiarowania jest podstawą do realizacji kampanii pomiarowej.   

 

Zamawiający przewiduje instalację co najmniej 22 urządzeń pomiarowych na 

kanalizacji ogólnospławnej wraz z transmisją danych i zapisem do bazy pomiarowej 

Zamawiającego. W tym dwa urządzenia pomiarowe powinny zostać zamontowane: 

- jedno: na wylocie z kolektora VII do kolektora Polesie -15 (w okolicy lotniska im. 

Reymonta w Łodzi) oraz drugie - na wylocie z kolektora V do kolektora Polesie -15. 

Urządzenia powinny zapewnić dokładność pomiaru przepływu do 2 %. 

Rozdzielczość czasowa pomiaru powinna być nie gorsza niż 1 minuta. Częstotliwość 

przesyłu danych do bazy nie powinna być rzadsza niż 1 na dobę. Przesył danych 

odbywać się ma równolegle na serwer Wykonawcy oraz Zamawiającego. 

Wykonawca może, na czas kampanii pomiarowej, zainstalować tymczasowo 

dodatkowe urządzenia pomiarowe dla poprawy jakości procesu kalibracji modelu 
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hydrodynamicznego. Dodatkowe urządzenia podlegają tym samym wymaganiom, co 

podstawowe 22 tymczasowe (na czas kampanii) urządzenia pomiarowe. 

 

Dobór urządzeń zastosowanych do kampanii pomiarowej leży po stronie Wykonawcy. 

Zamawiający 

- zastrzega sobie prawo do losowej kontroli jakości wykonywanych pomiarów poprzez 

przeprowadzenie - referencyjnych. Dopuszczalny błąd względny pomiarów 

Wykonawcy w odniesieniu do pomiarów referencyjnych nie powinien przekroczyć 

20%. 

 

Dostawa, montaż, zapewnienie sprawności działania i demontaż (patrz Etap 3b) 

urządzeń leży po stronie Wykonawcy. 

 

Wykonawca, w imieniu Zamawiającego dokona wszelkich uzgodnień po opracowaniu 

koncepcji opomiarowania. Przed montażem urządzeń pomiarowych, w zależności od 

wymagań, uzyska zgody na: 

a. wejście w teren, w zależności od stanu własności działki, na której znajduje 

się studzienka. 

b. zajęcie pasa drogowego ( w przypadku punktów pomiarowych leżących 

 w pasie drogowym). 

Realizowanie przez Wykonawcę prac wynikających z zakresu umowy montażu, będzie 

się odbywało w dwóch trybach: 

- tryb dotyczący zaplanowanych prac związanych z montażem urządzeń; 

- tryb awaryjny lub prace zapewniające ciągłość pracy punktu pomiarowego (np. 

wymiana baterii w urządzeniu pomiarowym). 

Każdorazowo przy wejściu kontrolnym i awaryjnym, w przypadku gdy studzienka 

znajduje się w pasie drogowym Wykonawca przeprowadzi procedurę zajęcia pasa 

drogowego (Wykonawca przygotuje i złoży w ZDiT wniosek o pozwolenie zajęcia pasa 

drogowego z projektem organizacji ruchu) i uzyska wymagane uzgodnienia z ZDiT 

w Łodzi. 

Koszt zajęcia pasa drogowego (wraz z kosztami administracyjnymi) jest składnikiem 

Wynagrodzenia Wykonawcy i ponosi go Wykonawca. . 

 

Użytkownik zapewni nieodpłatnie oczyszczenie kanałów z osadów przed dokonaniem 

montażu w przypadku takiej konieczności Użytkownik zapewni asystę podczas 

montażu urządzeń, będzie ona płatna przez Wykonawcę zgodnie z ceną podaną 

 w punkcie – Etap 3a Kampania pomiarowa. 

Dostarczone urządzenia pomiarowe (przepływomierze) wraz z transmiterami danych 

mają służyć do wykonywania pomiarów prędkości przepływu i wypełnienia ściekami 

w kanalizacji na potrzeby budowy i kalibracji modelu hydrodynamicznego sieci (patrz 

Etap 5).  
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W trakcie kampanii pomiarowej urządzeniami pomiarowymi montowanymi 

na kanalizacji ogólnospławnej dysponuje Wykonawca, a po jej zakończeniu urządzenia 

te nie przechodzą na własność Zamawiającego. 

 

Istniejące opomiarowanie osiemnastu przelewów burzowych opisano w dalszej części 

niniejszego OPZ (Rozdział 4, pkt. 4.3). Ponadto Wykonawca winien skorzystać  

z opomiarowania, które znajduje się na wlocie do Głównej Komory Wlotowej 

Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72. Opis 

opomiarowania również w dalszej części OPZ (Rozdział 4, pkt. 4.4). 

 

Do potrzeb kalibracji modelu hydrodynamicznego Wykonawca będzie mógł 

nieodpłatnie korzystać z szeregów opadowych rejestrowanych na sieci  

18 deszczomierzy korytkowych o rozdzielczości czasowej 5 minut (lokalizację 

deszczomierzy zestawiono w punkcie 4.2). Wykonawca może w trakcie kampanii 

pomiarowej zainstalować tymczasowo dodatkowe deszczomierze o wysokiej 

rozdzielczości czasowej dla poprawy jakości procesu kalibracji modelu 

hydrodynamicznego. Koszt prowadzenia kampanii na dodatkowych deszczomierzach 

należy do Wykonawcy, a dane rejestrowane na deszczomierzach mają trafić do bazy 

danych pomiarowych Zamawiającego (częstotliwość przesyłu danych do bazy nie 

powinna być rzadsza niż 1 na dobę). 

 

 

Etap 2b – Dostawa i montaż stacji hydrologicznych wraz z oprogramowaniem 

 

I. Zakończenie części etapu – stacje hydrologiczne tymczasowe: 30.04.2009 r. 

Zakończenie części etapu – stacje hydrologiczne stałe: 31.10.2009 r. 

II. Przewidywana płatność częściowa w ramach etapu: TAK. 

Płatność za część etapu - stacje hydrologiczne tymczasowe: 1%. 

             Płatność za część etapu - stacje hydrologiczne stałe: 2%. 

 

Wykonawca winien dokonać dostawy i montażu stacji hydrologicznych nie później niż 

do 30.04.2019 r. Stacje te powinny zostać uruchomione przed rozpoczęciem kampanii 

pomiarowej (Etap 3a). Do 31.10.2019 r stacje mogą być zainstalowane jako 

tymczasowe a następnie stacje muszą zostać przekształcone przez Wykonawcę w stałe 

punkty pomiarowe. Dopuszcza się dostawę i montaż stacji w przekrojach poprzecznych 

rzek bezpośrednio jako stałych punktów pomiarowych. Urządzenia i instalacje 

zamontowane jako stale stacje pomiarowe musza być fabrycznie nowe. Wykonawca 

przed montażem stałych stacji hydrologicznych winien opracować stosowną 
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dokumentację techniczną (projekt budowlano-wykonawczy) oraz uzyskać w tym 

zakresie wszelkie uzgodnienia i decyzje administracyjne. 

 

W wariancie wykonania dostawy i montażu urządzeń tymczasowych ustala się 

płatność za etap: 

 w wysokości 1 % wartości całości zamówienia dla urządzeń tymczasowych, 

 w wysokości 2 % wartości całości zamówienia dla urządzeń zainstalowanych na 

stałe. 

W wariancie wykonania dostawy i montażu stacji hydrologicznych bezpośrednio jako 

stałych punktów pomiarowych do 30.04.2019 r. płatność za Etap jest wykonywana 

jednorazowo i wynosi 3% wartości całości zamówienia. 

 

Montaż stacji hydrologicznych bezpośrednio jako stałych punktów pomiarowych 

możliwy jest jedynie po opracowaniu dokumentacji projektowej i po uzyskaniu 

stosownych warunków, zgód i decyzji w imieniu Zamawiającego przez Wykonawcę. 

Opracowanie dokumentacji projektowej (na mapie sytuacyjno-wysokościowej 

do celów projektowych pozyskanej przez i na koszt Wykonawcy), uzyskanie 

stosownych pozwoleń, uzgodnień i decyzji oraz realizacja robót montażowych należy 

do Wykonawcy. 

 

Wykonawca ma zapewnić transmisję danych ze stacji hydrologicznych przez okres 

trwania kampanii pomiarowej oraz po jej zakończeniu z urządzeń stałych. Dane te 

mają być przesyłane do bazy danych pomiarowych Zamawiającego. Częstotliwość 

przesyłu danych do bazy nie powinna być rzadsza niż 1 na dobę. 

  

Zamawiający wymaga instalacji 5 urządzeń pomiarowych w przekrojach poprzecznych 

przykryć rzek (w szczególności na początku i końcu krytego odcinka rzeki): 

- dla rzeki Łódki: w rejonie ulicy Źródłowej (początek krytego odcinka rzeki), 

- dla rzeki Łódki: rejon Parku na Zdrowiu poniżej ulicy Orzechowej (koniec krytego 

odcinka rzeki), 

- dla rzeki Karolewki : rejon ul. Pienistej/Obywatelskiej (wylot do rzeki odkrytej), 

- dla rzeki Jasień: rejon stawu przy ul. Przędzalnianej (początek krytego odcinka rzeki), 

- dla rzeki Jasień:  rejon przelewu burzowego J4 w rejonie ul. Piękna/Obywatelska 

(koniec krytego odcinka rzeki). 

 

Urządzenia powinny zapewnić dokładność pomiaru przepływu do 2 %. 

Częstotliwość pomiaru powinna wynosić 1 minutę dla pogody deszczowej.  

 

Dostawa, montaż, zapewnienie sprawności i ciągłości działania urządzeń leży po 

stronie Wykonawcy. 
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Urządzenia pozostają na stanie Wykonawcy i w trakcie trwania kampanii pomiarowej 

Wykonawca odpowiedzialny jest za należyty stan oraz prawidłową pracę urządzeń 

pomiarowych. Po zakończeniu kampanii pomiarowej Wykonawca dokona formalnego 

przekazania 5 stacji hydrologicznych (stałych) na majątek Zamawiającego ( na majątek 

Miasta Łódź). 

 

Wykonawca, w imieniu Zamawiającego dokona wszelkich uzgodnień po opracowaniu 

koncepcji opomiarowania. Przed montażem stacji hydrologicznych, w zależności 

od wymagań, uzyska zgody na: 

a. wejście w teren, w zależności od stanu własności działki, na której znajduje 

się stacja hydrologiczna lub powiązana z nią infrastruktura  

b. zajęcie pasa drogowego (w przypadku stacji hydrologicznej lub powiązanej  

z nią infrastruktury leżącej w pasie drogowym). 

Realizowanie przez Wykonawcę prac wynikających z zakresu umowy montażu, będzie 

się odbywało w dwóch trybach: 

- tryb dotyczący zaplanowanych prac związanych z montażem stacji hydrologicznych; 

- tryb awaryjny lub prace zapewniające ciągłość pracy stacji hydrologicznej  

(np. wymiana baterii w urządzeniu pomiarowym). 

Każdorazowo przy wejściu kontrolnym i awaryjnym, w przypadku gdy stacja 

hydrologiczna lub powiązana z nią infrastruktura znajduje się w pasie drogowym 

Wykonawca przeprowadzi procedurę zajęcia pasa drogowego (Wykonawca przygotuje 

i złoży w ZDiT wniosek o pozwolenie zajęcia pasa drogowego z projektem organizacji 

ruchu) i uzyska wymagane uzgodnienia z ZDiT w Łodzi. 

Koszt zajęcia pasa drogowego (wraz z kosztami administracyjnymi) jest składnikiem 

Wynagrodzenia Wykonawcy i winien być uwzględniony w Wynagrodzeniu Wykonawcy. 

Po stronie Wykonawcy leży również wystąpienie do ZDiT w Łodzi, w imieniu 

Zamawiającego, z wnioskiem o umieszczenie urządzenia w pasie drogowym 

(Zamawiający po uzyskaniu decyzji dokona opłaty naliczonych należności z jej tytułu –

w przypadku stacji hydrologicznych będzie to Zamawiający - Miasto Łódź). 

W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę wniosku o wydanie decyzji na 

umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym lub wniosku  

o zawarcie umowy dzierżawy na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej  

na terenach dróg wewnętrznych, Zamawiający obciąży Wykonawcę odszkodowaniem 

za bezumowne korzystanie z gruntu, naliczonym przez ZDiT, innego zarządcę drogi lub 

właściciela nieruchomości, przez która przebiega droga wewnętrzna. 
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Etap 3a - Kampania pomiarowa  

 

I. Rozpoczęcie etapu: od 02.05.2019 r. 

Zakończenie etapu: do 31.10.2019 r.. 

 

II. Przewidywana płatność po zakończeniu etapu: TAK, 8 % wartości całości 

zamówienia 

 

Urządzenia pozostają na stanie Wykonawcy i w trakcie trwania kampanii pomiarowej 

Wykonawca odpowiedzialny jest za należyty stan oraz prawidłową pracę urządzeń 

pomiarowych i stacji hydrologicznych. Wykonawca ma zapewnić ciągłość pracy 

urządzeń pomiarowych i stacji hydrologicznych. Dopuszcza się nie więcej niż 10% 

braków w rejestracji pomiarów. Z czego jednorazowa przerwa w zapisie danych dla 

jednego punktu pomiarowego nie może być dłuższa niż dwa dni.  

 

Zasady prowadzenia kampanii pomiarowej: 

1. Przeprowadzenie kampanii pomiarowej należeć będzie do Wykonawcy. Warunkiem 

przystąpienia do realizacji tego etapu jest uzgodnienie przez Zamawiającego, 

Inwestora Zastępczego i Użytkownika koncepcji opomiarowania dla potrzeb 

wykonania modelowania sieci na etapie Analizy Przedwdrożeniowej. 

2. Zamawiający przewiduje co najmniej 22 punkty pomiarowe (pomiar przepływu  

i napełnienia) na kanalizacji ogólnospławnej i 5 pkt. na rzekach. 

3. Zamawiający dysponuje 18 deszczomierzami, przekazanymi do eksploatacji w 2010 r. 

Dane z deszczomierzy dostępne są u Zamawiającego.  

4. 18 przelewów burzowych jest opomiarowanych (w różnych latach). Dane z przelewów 

burzowych dostępne są u Użytkownika. 

5. Na potrzeby weryfikacji i kalibracji modelu należy prowadzić pomiary (min. 22 punkty 

tymczasowe na kanalizacji ogólnospławnej i 5 punktów na rzekach) przez minimum  

6 miesięcy, w których prawdopodobieństwo wystąpienia opadów  

o charakterze nawalnym jest największe. Wymagane miesiące do prowadzenia 

kampanii: 02 maj – 31 październik 2019 r. 

6. Wykonawca zobligowany jest do usunięcia awarii oraz prowadzenia prac 

zapewnianiających ciągłość pracy punktów pomiarowych/stacji hydrologicznych. 

Każdorazowo przy wejściu kontrolnym i awaryjnym, w przypadku gdy punkt 

pomiarowy/stacja hydrologiczna lub powiązana z nią infrastruktura znajduje się  

w pasie drogowym Wykonawca przeprowadzi procedurę zajęcia pasa drogowego 

(Wykonawca przygotuje i złoży w ZDiT wniosek o pozwolenie zajęcia pasa drogowego 

z projektem organizacji ruchu) i uzyska wymagane uzgodnienia z ZDiT w Łodzi. 

Koszt zajęcia pasa drogowego (wraz z kosztami administracyjnymi) jest składnikiem 

Wynagrodzenia Wykonawcy i winien być uwzględniony w Formularzu Cenowym. 
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7. Na potrzeby określenia wpływu wielkości przepływu w rzekach na działanie przelewów 

burzowych włączonych do krytych odcinków rzek niezbędne jest prowadzenie pomiaru 

(min. 5 pkt) na rzekach w okresie 6 miesięcy. Wymagane miesiące to 02 maj 2019 – 

31 październik 2019 r. 

8. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, które zjawiska opad-odpływ (dla pogody 

deszczowej) należy wybrać do kalibracji, a które do weryfikacji. Zakłada się, że do 

kalibracji i weryfikacji zostanie użyte minimum po 10 zjawisk opad-odpływ z całego 

podziału intensywności opadów.  

9. Zakłada się, że 70% danych zostanie użytych do kalibracji, a 30% danych do weryfikacji. 

10. Wymagana rozdzielczość czasowa dla monitoringu i modelowania na etapie kalibracji 

wynosi 1 minutę. 

11. Przesył danych pomiarowych ma odbywać się równolegle na serwer Wykonawcy  

i serwer Zamawiającego nie rzadziej niż 1 raz na dobę. 

12. Celem kampanii pomiarowej, oprócz kalibracji modelu hydrodynamicznego, jest 

określenie strumienia przepływu ścieków pogody bezdeszczowej w kanalizacji 

ogólnospławnej. 

13. Podstawą do odbioru etapu jest opracowanie raportu z przeprowadzonej kampanii.  

 

Uwaga:  

a. Urządzenia pomiarowe pozostają w trakcie kampanii pomiarowej w dyspozycji 

Wykonawcy. Po zakończeniu kampanii pomiarowej Wykonawca dokonuje 

przekazania Zamawiającemu – Miastu Łódź jedynie 5 stacji hydrologicznych. 

b. Wszelkie czynności związane z przeprowadzeniem kampanii pomiarowej w terenie 

(czyli montaż/demontaż urządzeń, kontrole, wymiana baterii itd.),  

a także ewentualne wizje lokalne muszą być wykonywane pod stałym nadzorem 

służb Użytkownika. Wszelkie koszty montażu, demontażu i innych czynności 

związanych z kampanią pomiarową leżą po stronie Wykonawcy. 

c. Wszelkie czynności związane z wykonywaniem pomiaru wyjaśniającego 

(geodezyjnego) w kanalizacji muszą być wykonywane po uzyskaniu stosownych 

zgód (zajęcie pasa drogowego) i pod stałym nadzorem służb Użytkownika. Wszelkie 

koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy. 

 

Stawka godzinowa „nadzoru służb Użytkownika” wynosi 300 zł netto i obowiązuje w 

godzinach 6.00 – 22.00. Składa się na nią zabezpieczenie przez brygadę 4-osobową wraz 

z kosztami transportu. Jeżeli zajdzie potrzeba pracy w godzinach nocnych tj. od 22.00 do 

6.00 koszty każdorazowo  będą wyceniane indywidualnie. 
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Etap 3b - Demontaż urządzeń pomiarowych na kanalizacji ogólnospławnej 

 

I. Zakończenie etapu: do 30.04.2020 r. 

 

II Przewidywana płatność po zakończeniu etapu TAK, w wysokości 2 % wartości całości 

zamówienia. 

 

Odbiór etapu poprzedzony będzie wizją lokalną przeprowadzoną z udziałem 

Użytkownika, potwierdzającą wykonanie demontażu i weryfikującą brak naruszenia 

konstrukcji sieci kanalizacyjnych w miejscach montażu urządzeń pomiarowych.  

Po stwierdzeniu demontażu urządzeń i braku naruszenia konstrukcji sieci 

kanalizacyjnych przez Użytkownika, podstawą do odbioru etapu będzie podpisany 

przez Użytkownika komplet protokołów z demontażu. 

 

Realizowanie przez Wykonawcę prac wynikających z zakresu demontażu, będzie się 

odbywało w trybie zaplanowanych prac związanych z demontażem urządzeń. 

Każdorazowo przy wejściu zaplanowanym w przypadku gdy studzienka znajduje się  

w pasie drogowym Wykonawca przeprowadzi procedurę zajęcia pasa drogowego 

(Wykonawca przygotuje i złoży w ZDiT wniosek o pozwolenie zajęcia pasa drogowego  

z projektem organizacji ruchu) i uzyska wymagane uzgodnienia z ZDiT w Łodzi. 

Koszt zajęcia pasa drogowego (wraz z kosztami administracyjnymi) jest składnikiem 

Wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

Etap 4 - Paszportyzacja sieci i urządzeń kanalizacji ogólnospławnej i kanałów deszczowych 

znajdujących się na obszarze objętym opracowaniem: 

 

I. Zakończenie etapu: do 7 miesięcy od daty podpisania umowy, w tym:  

 Część 1 – do 4 miesięcy od daty podpisania umowy,  

 Część 2 – do maksymalnie 7 miesięcy od daty podpisania umowy. 

II. Przewidywana płatność po zakończeniu etapu tj.  po zakończeniu części 2 etapu 

TAK, w wysokości 15 % wartości całości zamówienia,. 

 

1. Celem etapu jest paszportyzacja sieci, budowli i urządzeń kanalizacji ogólnospławnej  

i deszczowej znajdujących się na obszarze objętym opracowaniem wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą, z opisaniem ich parametrami techniczno–

technologicznymi i majątkowymi.  

2. Zakres paszportyzacji odcinków sieci kanalizacji ogólnospławnej  

i deszczowej znajdującej się na obszarze objętym opracowaniem do modelowania 

obejmuje sieć o długości ( patrz tabela 1 str. 24): ok. 163,324 km kanałów 
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ogólnospławnych i ok. 5,527 km kanałów zamkniętych kanalizacji deszczowej w zlewni 

kanalizacji ogólnospławnej (tzw. sieci kanalizacji deszczowej odciążającej) oraz  

ok. 61,518 km kanałów otwartych i zamkniętych kanalizacji deszczowej w zlewniach 

kanalizacji deszczowej, mających swoje ujście w odbiornikach Łódce, Karolewce  

i Jasieniu, a także 2,372 km burzowców. Liczba opomiarowanych przelewów 

burzowych wynosi 18 szt., szacowana liczba studni/odcinków sieci ok. 5120 szt. ( 256 

km x 20 szt/km, przyjmując, ze studnia występuje co ok. 50 m, czyli 20 sztuk na 1 km) 

3. Paszportyzacja sieci musi uwzględniać wszystkie kanały ogólnospławne 

o średnicy D≥ 0,50 m (dla kanałów o przekrojach innych niż kołowe minimalna 

wysokość 0,5 m) oraz wszystkie kanały deszczowe o średnicy D≥ 0,30 m (dla kanałów 

o przekrojach innych niż kołowe minimalna wysokość 0,3 m). 

4. Zamawiający lub Wykonawca może wskazać dodatkowe kanały wymagane  

do paszportyzacji i uwzględnienia w modelowaniu przy założeniu, iż łączna długość 

paszportyzowanej sieci nie przekroczy maksymalnej wskazanej do realizacji  

w Zamówieniu tj.  256,00 km sieci ogólnospławnej i deszczowej  

(110% x (163,324 km +  5,527 km+ 61,518 km + 2,372 km)) . 

5. Paszportyzacja sieci będzie wykonywana częściami: 

a. Cześć 1 (pilotażowa) – 5% ; 

b. Część 2    - 95%; 

zakresu podlegającego paszportyzacji. 

Każda część paszportyzacji podlega ocenie i odbiorowi przez Zamawiającego, na 

podstawie wybranych przez Zamawiającego próbek (co najmniej 20 próbek dla części 

1 oraz 100 próbek dla części 2). 

Jako próbkę rozumie się jeden obiekt (tj. odcinek sieci, studnię, przelew, urządzenie 

pomiarowe) podlegający paszportyzacji.  

Zakończenie części 2 może nastąpić nie wcześniej niż po zakończeniu części 1. 

6. Paszportyzacja będzie wykonywana na podstawie: 

a. Map zasadniczych udostępnionych przez Zamawiającego w wersji 

elektronicznej do celów paszportyzacji i modelu dla obszaru objętego 

modelowaniem z wyjątkiem terenów zamkniętych.  

Uwaga: 

 uzyskanie  map do celów lokalizacyjnych na terenach zamkniętych 

(np.PKP) dla potrzeb modelu leży po stronie Wykonawcy, 

  uzyskanie aktualnej mapy/map sytuacyjno-wysokościowej do celów 

projektowych dla potrzeb opracowania nowoprojektowanych obiektów  

oraz lokalizacyjnej dla pozostałych rozwiązań w koncepcji programowo-

przestrzennej oraz uzyskania decyzji środowiskowych i lokalizacyjnych,  

a także mapy  sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych dla 

dokumentacji projektowej 5 stacji hydrologicznych 

  leży po stronie Wykonawcy. 
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b. Ortofotomapy w podczerwieni o pikselu terenowym 5 cm udostępnionej przez 

Zamawiającego, 

c. Dokumentacji technicznej, powykonawczej Użytkownika udostępnionej 

w formie elektronicznej (skany wersji papierowej) kompletu dokumentacji 

powykonawczych sieci ogólnospławnej oraz wybranych sieci deszczowych wraz 

z rysunkami szczegółowymi przygotowanej przez Użytkownika, 

a  udostępnionej przez Zamawiającego. 

d. Danych ze skaningu laserowego LIDAR, dla obszaru budowanego modelu 

hydrodynamicznego udostępnionych przez Zamawiającego, 

e. Danych przestrzennych o sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej  

       przygotowanych przez przez Użytkownika  w formacie ESRI shapefile  

      (pliki .shp), a udostępnionych przez Zamawiającego. 

Przekazanie w/w kompletu materiałów przez Zamawiającego nastąpi w pierwszym 

etapie realizacji umowy - do 7 dni od daty jej podpisania. 

7. Zinwentaryzowane dane o sieci kanalizacyjnej należy przekazać Użytkownikowi  

i Zamawiającemu w formacie ESRI shapefile (pliki .shp). 

8. Zamawiający przewiduje, że na podstawie w/w materiałów źródłowych Wykonawca 

ma do wykorzystania dwa źródła danych sytuacyjno-wysokościowych: mapę 

zasadniczą oraz dokumentacje archiwalną Użytkownika (ZWiK). Wykonawca jest 

zobowiązany w pierwszej kolejności przyjąć za miarodajne informacje, wynikające 

z dokumentacji powykonawczej (archiwalnej) Użytkownika z uwzględnieniem 

koniecznych przeliczeń układów współrzędnych.  

9. Niezależnie od zapisów w pkt. 8, w przypadku braku danych lub występowania grubych 

błędów w udostępnionych danych sytuacyjno-wysokościowych, mających istotny 

wpływ na działanie modelu hydrodynamicznego, Wykonawca jest zobowiązany 

dokonać w terenie pomiaru wyjaśniającego tę rozbieżność/rozbieżności. 

10. Obiekty muszą być wektoryzowane w zgodzie z regułami topologicznymi 

uzgodnionymi z Zamawiającym i Użytkownikiem. Zgodność z tym regułami jest 

warunkiem odbiorów prac. 

11. Paszportyzacja sieci i urządzeń kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej polegać będzie 

na inwentaryzacji technicznej, opisowej i graficznej sieci i urządzeń kanalizacji 

ogólnospławnej i deszczowej tj.: 

 kolektorów i kanałów (zamkniętych i otwartych), 

 studni i komór kanalizacyjnych, 

 przelewów burzowych, 

 wylotów kanalizacji deszczowej, 

 syfonów, 

 kanałów ulgi, 

 obiektów specjalnych np. zasuw kanałowych, 

 deszczomierzy, 
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 zainstalowanych zgodnie z Etapem 2a i 2b urządzeń pomiarowych, 

 innych obiektów na sieci, wpływających na hydraulikę pracy kanałów. 

12. Baza danych sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej po jej paszportyzacji 

powinna zawierać wszelkie informacje niezbędne do modelowania sieci (średnice, 

przekroje, spadki hydrauliczne kanałów, itd. ) oraz informacje opisowe i majątkowe 

niezbędne do jednoznacznej identyfikacji posiadanego majątku. Sposób opisu 

atrybutowego paszportyzowanych obiektów należy uzgodnić z Użytkownikiem  

i Zamawiającym. 

13. Dla odcinków sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej opis atrybutowy ma 

obejmować co najmniej: 

 Id obiektu odpowiadające ID obiektu z systemu GIS Użytkownika, 

 adres obiektu,  

 rodzaj obiektu, 

 średnica (dla kanałów kołowych) /rodzaj i wymiar kanału (jajowy, gruszkowy, 

dzwonowy itd.), 

 przekrój poprzeczny dla kanałów otwartych, 

 długość, 

 materiał, 

 rzędne wysokościowe terenu (na poziomie włazu studni kanalizacyjnej) 

i odpowiadające im rzędne dna kanału w studni dla poszczególnych odcinków 

kanału pomiędzy studniami, 

 spadek dna kanału,  

 rok budowy, 

 nr archiwalny dokumentacji (ŁSI sp. z o.o. i ZWiK sp. z o.o.), 

 nr inwentarzowy ŁSI sp. z o.o.(jeżeli został nadany), 

 nr inwentarzowy ZWiK sp. z o.o. (jeżeli został nadany), 

 nr inwentarzowy Miasta (jeżeli został nadany), 

 uwagi. 

 

Tabela 1. Zestawienie długości [m] kanalizacji ze względu na jej rodzaj i właściciela: 

 

Rodzaj kanalizacji Właściciel - ŁSI Właściciel- Razem: 

  Miasto Łódź  

Kanalizacja ogólnospławna o 

średnicy D≥ 0,50 m 

163 184,78 139,22 163 324,00 

Kanalizacja odciążająca 5 527,00 0,00 5 527,00 

Kanalizacja deszczowa 

ciążąca do rzeki Łódki 

o średnicy D≥ 0,30 m 

5 257,67 24 190,72 29 448,39 

Kanalizacja deszczowa 3 160,18 6 207,68 9 367,86 
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ciążąca do rzeki Karolewki 

o średnicy D≥ 0,30 m 

Kanalizacja deszczowa 

ciążąca do rzeki Jasień 

o średnicy D≥ 0,30 m 

1 796,53 20 904,94 22 701,47 

Kanały - burzowce 10,40 2 361,72 2 372,12 

Razem 178 936,56 53 804,28 232 740,84 

           77%                                 23% 

 

Uwaga:  

W przypadku budowy i demontażu opomiarowania : koszty związane z budową i demontażem 

co najmniej  22 przenośnych punktów pomiarowych na kanalizacji ogólnospławnej należy 

przypisać do ŁSI (etap 2a i 3b), zaś koszty budowy  5 stacji hydrologicznych na rzekach do Miasta 

Łódź (etap 2b). W przypadku licencji oprogramowania (etap 7a): 2 licencje do modelowania 

oraz 8 licencji do podglądu należy przypisać do ŁSI, zaś 2 licencje do podglądu do Miasta Łódź.  

 

Z kolei Wynagrodzenie za pozostały zakres Przedmiotu Zamówienia (etap 1, 3a, 4, 5a i 5b, 6, 7b 

i 8)  należy rozpisać proporcjonalnie do długości sieci, której właścicielem jest dany 

Zamawiający: 77% do ŁSI Sp. z o.o. i 23% do Miasta Łódź (WGK UMŁ). 

 

 

Tabela 2.  Zestawienie długości sieci kanalizacji ogólnospławnej w Łodzi, o średnicy  

D≥ 0,50 m (dla kanałów o przekrojach innych niż kołowe minimalna wysokość 0,5 m),  

w podziale na średnice: 

 

Zakres średnic (m) kanałów wykonanych z Długość kanału [km] 

kamionki   

0,50 20,470 

0,60 1,040 

0,80 0,110 

suma: 21,620 

betonu (żelbetu) oraz wipro  

0,50 1,537 

suma: 1,537 

PVC  

0,50 0,824 

suma: 0,824 

PE (oraz PP i PEHD)  

0,50 0,032 

0,80 0,145 

suma: 0,177 

GRP ( kompozyt)  
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0,50 0,026 

0,60 0,024 

0,80 0,178 

1,00 0,055 

1,2 0,022 

1,8 0,623 

suma: 0,928 

azbesto-cementu 0,00 

żeliwa i żeliwa sferoidalnego  

0,50 0,021 

0,75 0,016 

0,80 0,008 

1,20 0,024 

suma 0,069 

cegły  

0,50 0,023 

0,80 0,035 

1,00 0,016 

1,10 0,348 

1,20 0,012 

1,80 0,149 

0,50 x 0,95 0,592 

0,60 x 1,10 52,894 

0,70 x 1,25 19,727 

0,80 x 1,10 0,386 

0,80 x 1,40 10,991 

0,90 x 1,60 13,378 

1,00 x 1,75 8,007 

1,10 x 1,90 2,197 

1,20 x 1,50 1,526 

1,20 x 2,00 5,293 

1,30 x 1,625 0,559 

1,30 x 2,10 3,270 

1,40 x 1,750 0,487 

1,40 x 2,20 1,017 

1,50 x 1,875 5,304 

1,50 x 1,90 0,186 

1,50 x 2,30 1,244 

1,60 x 1,90 0,488 

1,60 x 2,40 2,541 

1,70 x 2,125 0,047 

1,70 x 2,50 0,805 

1,80 x 2,00 0,697 
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2,00 x 2,50 2,722 

2,00 x 2,00 0,100 

2,00 x 2,30 0,243 

2,092 x 2,765 0,012 

2,40 x 2,40 0,727 

2,60 x 2,60 0,562 

2,80 x 2,66 0,284 

3,00 x 2,85 0,127 

3,20 x 3,10 0,279 

3,50 x 3,44 0,391 

3,90 x 3,75 0,059 

5,00 x 3,50 0,444 

suma: 138,169 

Suma całkowita 163,324 

 

 

 

Tabela 3 Zestawienie długości sieci kanalizacji deszczowej odciążającej kanalizację 

ogólnospławną w Łodzi w podziale na średnice: 

 

Materiał Średnica, m Długość, km 

kamionka 

0,3 0.732 

0,4 0.944 

0,5 0.752 

0,6 0.255 

Suma 2.683 

Żelbet i Vipro 

0,4 0.037 

0,5 0.025 

0,6 0.569 

0,8 1,391 

Suma 2,022 

GRP 

0,4 0.080 

0,5 0.046 

0,8 0.264 

1,2 0.432 

Suma 0.822 

Suma całkowita  5.527 

 

 

Tabela 4.  Zestawienie długości sieci kanalizacji deszczowej w obszarze zlewni cieku Jasień  

w Łodzi, o średnicy D≥ 0,30 m,  w podziale na średnice: 

Materiał Średnica, m Długość, km 

beton 0.3 5.424 
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0.4 2.848 

0.5 2.305 

0.6 0.801 

Suma 11.378 

kamionka 

0.3 0.136 

0.4 0.129 

0.5 0.212 

Suma 0,477 

żeliwo    0.4 0.030 

Suma  0.030 

żeliwo sferoid.    0.3 0.110 

Suma 0.110 

Wipro      0.3 0.118 

0.4 0.242 

0.5 0.641 

0.8 0.190 

Suma 1.191 

Wipro-żelbet     0.4 0.048 

Suma  0.048 

żelbet     0.3 0.139 

0.4 1.286 

0.5 1.194 

0.6 0.459 

0.8 2.588 

1 0.403 

1.2 0.729 

1.25 0.040 

Suma 6.838 

cegła 1.8 0.444 

Suma 0.444 

PCV 0.3 0.848 

0.315 0.642 

0.4 0.596 

0.5 0.099 

Suma 2.186 

Suma całkowita  22.702 

 

 

Tabela 5.  Zestawienie długości sieci kanalizacji deszczowej w obszarze zlewni cieku 

Karolewka w Łodzi, o średnicy D≥ 0,30 m,   w podziale na średnice: 

Materiał Średnica, m Długość, km 

beton 
0.3 2.638 

0.4 1.073 
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0.5 0.522 

0.6 0.208 

0.8 0.031 

Suma 4,472 

kamionka 

0.3 0.565 

0.4 0.266 

0.5 0.376 

Suma 1.207 

cegła brak danych 0.464 

0.8 0.106 

1 0.015 

Suma  0.585 

żeliwo 0.3 0.053 

0.5 0.099 

Suma 0.152 

Wipro 

0.3 0.037 

0.4 0.018 

0.5 0.044 

0.8 0.024 

1 0.152 

Suma 0.275 

żelbet 0.4 0.233 

0.5 0.062 

0.6 0.317 

1 0.967 

Suma 1.578 

GRP 0.4 0.007 

0.5 0.025 

0.6 0.184 

0.8 0.019 

0.95 0.965 

Suma 1.100 

Suma całkowita  9.369 

 

 

Tabela 6 Zestawienie długości sieci kanalizacji deszczowej w obszarze zlewni cieku Łódka w 

Łodzi w podziale na średnice: 

Materiał Średnica, m Długość, km 

beton 0.3 3.527 

0.4 0.542 

0.5 0.471 

0.6 0.008 

Suma 4.547 
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cegła 1.2 0.020 

Suma 0.020 

żeliwo    0.3 0.372 

Suma 0.372 

Wipro      0.3 0.088 

0.4 0.664 

0.5 0.678 

0.8 1.172 

1.2 0.004 

Suma 2.606 

żelbet     0.3 0.004 

0.4 0.206 

0.5 1.249 

0.6 2.289 

0.8 2.410 

1 1.312 

1.2 1.129 

1.25 0.822 

1.4 0.231 

1.6 0.444 

1.8 2.168 

2.5 0.575 

Suma 12.840 

PEHD     0.5 0.187 

0.6 0.637 

0.8 0.574 

1.5 0.246 

1.6 0.086 

Suma 1.730 

Rowy  (szerokość dna) 0.699 

0.500 

0.031 

Suma 1.288 

PCV    0.3 0.344 

0.5 0 

Suma  0.344 

PVC 0.3  3.234 

0.31 0.498 

0.4 1.308 

0.5 0.218 

Suma  5,259 

PE 0.6 0.375 

0.8 0.067 
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Suma 0.442  

Suma całkowita   29.448 

 

 

14. Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. użytkuje program finansowo-księgowy 

Simple ERP i wyeksportuje z niego dla Wykonawcy dane majątkowe  

w zakresie kanalizacji ogólnospławnej i odciążającej jej kanalizacji deszczowej. Łódzka 

Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.  przekaże Wykonawcy , pozyskane z WGK UMŁ, 

dane majątkowe dotyczące kanalizacji deszczowej. 

15. Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. w swoich zasobach posiada oprogramowanie 

ESRI Utillity Bundle oraz silnik bazy danych Oracle Standard Edition One 

licencjonowany per procesor wraz z fizycznym serwerem dedykowanym do obsługi. 

Wykonawca ma możliwość wykorzystania wymienionego oprogramowania  

i sprzętu do realizacji zamówienia w siedzibie ŁSI sp. z o.o. na warunkach 

uzgodnionych z ŁSI Sp. z o.o. ( w szczególności w oparciu o uregulowania wewnętrzne 

ŁSI sp. z o.o.). Możliwe jest również uzyskanie przez Wykonawcę dostępu zdalnego 

dostępu do w/w serwerów. 

 

Etap 5a - Budowa i kalibracja modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej  

i deszczowej 

 

I. Zakończenie etapu do maksymalnie. 11 miesięcy od daty podpisania umowy 

 

II. Przewidywana płatność po zakończeniu etapu: TAK, 19% wartości całego zamówienia. 

 

Następstwem tego etapu jest sporządzenie narzędzia do opracowania wielobranżowej 

koncepcji optymalizacji pracy istniejących przelewów burzowych, wskazującej optymalne 

pod względem technicznym i ekonomicznym działania inwestycyjne dostosowujące 

system kanalizacji ogólnospławnej do wymogów stawianych przez obowiązujące przepisy 

prawa. Narzędziem tym jest skalibrowany i zweryfikowany matematyczny, model 

hydrodynamiczny sieci kanalizacji ogólnospławnej i kanalizacji deszczowej. 

 

Model hydrodynamiczny powinien uwzględniać: 

 charakterystykę istniejących odbiorników ścieków; 

 charakterystyki zmienności zrzutów ścieków (dla pogody bezdeszczowej i deszczowej);  

 bilans wód opadowych z podziałem na zlewnie; 

 określenie powierzchni i parametrów spływu powierzchniowego dla poszczególnych 

zlewni; 

 identyfikację klasy przepuszczalności powierzchni; 
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 podział na przynależne do odbiorników zlewnie. W tym celu niezbędne jest wykonanie 

wektoryzacji zlewni cząstkowych, którą należy wykonać w oparciu o: 

 mapy zasadnicze zlewni udostępnione przez Zamawiającego, 

 mapy zasadnicze terenów zamkniętych pozyskane przez Wykonawcę,  

 wykonaną, w ramach zamówienia paszportyzację obiektów i sieci, 

 materiały archiwalne dostępne w ZWiK sp. z o.o. 

 aktualną ortofotomapę w podczerwieni o pikselu terenowym 5 cm udostępnioną 

przez Zamawiającego, 

 aktualny numeryczny model terenu pozyskany ze skaningu laserowego 

udostępnionego przez Zamawiającego, 

 mapy glebowe, 

 wizje lokalne. 

 

Dane o zlewniach cząstkowych należy przekazać Zamawiającemu i Użytkownikowi  

w formacie ESRI shapefile. 

Niezbędny poziom szczegółowości parametrów zlewni cząstkowych dla modelowania zostanie 

ustalony w uzgodnieniu z Zamawiającym i Użytkownikiem. 

 

Wymagania dotyczące modelu: 

 

1. Dostarczone przez Wykonawcę oprogramowanie ma umożliwić wprowadzanie 

i zarządzanie danymi opisowymi i geometrycznymi dla wszystkich elementów sieci 

kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej niezbędnych do modelowania 

hydrodynamicznego w relacyjnej bazie danych, z prezentacją na tle map 

podkładowych (rastrowych i wektorowych). Aplikacja do modelowania 

hydrodynamicznego ma posiadać wbudowaną funkcjonalność pracy w środowiskach 

graficznych typu CAD i GIS. 

2. Zamawiający wymaga, by model hydrodynamiczny uwzględniał przepływy  

we wszystkich kanałach kanalizacji ogólnospławnej o średnicy D≥ 0,50 m (dla kanałów 

o przekrojach innych niż kołowe minimalna wysokość 0,5 m) oraz przepływy  

we wszystkich kanałach kanalizacji deszczowej o średnicy D≥ 0,30 m (dla kanałów  

o przekrojach innych niż kołowe minimalna wysokość 0,3 m).Wykonawca może przyjąć 

do modelowania mniejsze średnice kanałów. 

3. Symulacyjny model hydrodynamiczny sieci kanalizacyjnej ma w pełni odwzorowywać 

geograficznie i topograficznie (w odpowiednim układzie współrzędnych) układ sieci. 

4. Model musi mieć możliwość analizowania pierścieniowych układów kanalizacyjnych 

5. Model hydrodynamiczny ma zapewnić pełne dynamiczne modelowanie przepływu 

ścieków w kolektorach (ruch cieczy nieustalony i niejednostajny w korytach otwartych  

i przewodach zamkniętych ze swobodnym zwierciadłem oraz w stanach przeciążenia 

kanałów - praca ciśnieniowa), na przelewach burzowych i burzowcach, zbiornikach 

retencyjnych i innych obiektach w czasie: 
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 pogody bezdeszczowej, 

 pogody deszczowej, zwłaszcza przy wystąpieniu opadów nawalnych.  

W symulacjach pogody deszczowej model ma uwzględniać pracę systemu 

podczas przepełnień, zjawisko cofki oraz retencję w sieci kolektorów i kanałów 

bocznych oraz w zbiornikach. 

6. Model ma mieć możliwość przeprowadzania analiz dla wybranych fragmentów sieci, 

(wydzielonych obszarów) lub dla całości modelowanej sieci. 

7. Dokładność prezentowanych obliczeń hydraulicznych nie gorsza od - wypełnienie 

0,01m, przepływ 1,0 l/s. 

8. Oprogramowanie musi umożliwiać analizowanie wyników zarówno poprzez 

wykonywanie wykresów, jak i zestawień tabelarycznych – bez konieczności eksportu 

danych do innych aplikacji, a także prezentację (dynamiczną) wyników na mapie 

i przekrojach podłużnych, 

9. Oprogramowanie musi umożliwiać porównanie między sobą wyników symulacji wg 

różnych scenariuszy (np. dla wskazanego odcinka sieci) w postaci graficznej (na jednym 

wykresie), jak i w zestawieniu tabelarycznym, 

10. Oprogramowanie musi umożliwiać realizację następujących zadań przez 

Zamawiającego i Użytkownika: 

10.1. Analiza bieżącej pracy sieci kanalizacji ogólnospławnej  

i kanalizacji deszczowej znajdującej się na obszarze objętym zamówieniem, 

10.2. Modelowanie pracy sieci związane z modernizacją i rozbudową,  

z uwzględnieniem przeciążeń hydraulicznych, wykorzystania retencji kanałów, 

wyrównania dopływu do oczyszczalni ścieków, zabezpieczenia przed zjawiskami 

powodzi miejskich w obrębie funkcjonowania systemu, 

10.3. Możliwość wykonywania symulacji pracy sieci dla dowolnego obciążenia 

ściekami opadowymi i pogody bezdeszczowej, dla różnych wariantów jej 

modernizacji i rozbudowy, 

10.4. Możliwość prowadzenia długookresowych symulacji pracy sieci 

(uwzględniających sekwencje kilku okresów pogody deszczowej  

i bezdeszczowej).  

11. Na potrzeby kalibracji modelu Wykonawcy udostępnione zostaną dane z obiektów  

i  urządzeń opisanych w punktach 4.2-4.4. niniejszego dokumentu. 

12. Wymagana jest kalibracja modelu hydrodynamicznego dla obszaru kanalizacji 

ogólnospławnej. Zakłada się poprawność skalibrowanego modelu przy osiągnięciu 

 na etapie weryfikacji przepływu i napełnienia dopuszczalnego błędu nie większego od:  

 10% dla 80% danych pomiarowych wybranych do weryfikacji dla pogody 

bezdeszczowej, 

 ±10% dla 70% danych pomiarowych oraz ±20% dla 95% danych pomiarowych 

w przypadku zjawisk opad-odpływ. 

Do 20% punktów, w których był prowadzony pomiar, może być uznanych za błędnie 

rejestrujące i nie muszą być uwzględnione przy kalibracji i weryfikacji modelu,  
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ze względu na zaburzenia przepływu lub zbyt małe przepływy podczas pogody 

bezdeszczowej i ich wpływ na poprawność pomiaru w całym okresie. W pozostałych 

punktach do 15% pomiarów dla pogody bezdeszczowej może być uznanych za błędnie 

zarejestrowane i nie musi być uwzględnione przy kalibracji i weryfikacji modelu, 

13. Wykonawca sporządzi raport i dokumentację z kalibracji i weryfikacji modelu, które 

będą zawierały obliczenia błędów (i parametrów oceniających jakość modelu), surowe 

dane z monitoringu (w plikach), dane wejściowe do kalibracji i weryfikacji 

przetworzone z monitoringu, 

14. Wykonawca sporządzi dokument zawierający procedurę utrzymania modelu. 

Dokument powinien mieć formę instrukcji, której przestrzeganie pozwoli 

Zamawiającemu utrzymanie modelu matematycznego siłami własnymi. 

 

Etap 5b – Wsparcie techniczne dla modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej 

i deszczowej – asysta techniczna 

 

I. Termin, liczony jako okres wskazany w ofercie Wykonawcy od daty zakończenia całości 

umowy, i jako termin stanowiący kryterium pozacenowe oceny ofert zostanie 

uzupełniony w umowie na moment podpisywania umowy zgodnie z ofertą 

Wykonawcy. 

 

II. Przewidywana płatność po zakończeniu etapu TAK w wysokości 1 % wartości całego 

zamówienia. 

 

1.   Zamawiający w ramach Umowy przewiduje ze strony Wykonawcy asystę techniczną 

polegającą na: instalacji uaktualnień oprogramowania, aktualizacji struktur bazy danych 

wymaganych przez nowe wersje oprogramowania, rekonfiguracji zainstalowanych 

narzędzi w przypadku zaistnienia takiej potrzeby oraz udzielania konsultacji w bieżącej 

eksploatacji narzędzi dostarczonych w ramach przedmiotu zamówienia. 

2.   Skorzystanie z asysty technicznej nastąpi poprzez zlecenie złożone Wykonawcy przez 

Zamawiającego, elektronicznie, telefonicznie bądź pisemnie. Zasady prowadzenia 

korespondencji dotyczącej asysty technicznej w tym: zawiadomień, powiadomień, 

oświadczeń zostaną ustalone między Wykonawcą i Zamawiającym po podpisaniu 

umowy. 

3.   Z prawa asysty technicznej Zamawiający może skorzystać przedstawiając Wykonawcy 

zapytanie zawierające opis oczekiwanych prac. O ile Strony nie uzgodnią inaczej,  

w najbliższym możliwym terminie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od dnia przekazania 

opisu oczekiwanych prac, Wykonawca dokona i przedstawi Zamawiającemu analizę 

w zakresie czasu koniecznego do wykonania tych prac, wraz ze wskazaniem sposobu 

realizacji i harmonogramem ich wykonania. Czas zakończenia prac nie może być dłuższy 

niż 14 dni od potwierdzenia przez Zamawiającego zamiaru ich realizacji.  
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W uzasadnionych przypadkach czas ten może zostać wydłużony za zgodą 

Zamawiającego. O ile w terminie 7 dni od otrzymania od Wykonawcy analizy wykonania 

zadania, Zamawiający nie potwierdzi zamiaru zlecenia, uważa się, że Zamawiający nie 

skorzystał z wykonania usługi. 

4.   Wszelkie zmiany wykonane w przedmiocie zamówienia, w ramach asysty technicznej, 

traktowane są z chwilą odbioru jako integralna część przedmiotu zamówienia i są objęte 

gwarancją zgodnie z Umową. 

 

Etap 6 - Opracowanie wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej / programu 

inwestycyjnego optymalizacji pracy istniejących przelewów burzowych 

 
I. Zakończenie etapu: do maksymalnie 16 miesięcy od daty podpisania umowy, w tym  

w terminie do maksymalnie 14 miesięcy złożenie do zaopiniowania Łódzkiej Spółce 

Infrastrukturalnej Sp. z o.o., Inwestorowi Zastępczemu, Zakładowi Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o.o. i Wydziałowi Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi 

(temu ostatniemu do zapoznania się) koncepcji programowo-przestrzennej/programu 

inwestycyjnego optymalizacji pracy istniejących przelewów burzowych. 

II.   Przewidywana płatność po zakończeniu etapu TAK w wysokości 25 % wartości całego 

zamówienia. 

 

1. Etap obejmuje opracowanie wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej / 

programu inwestycyjnego optymalizacji pracy istniejących przelewów burzowych 

(wskazanie lokalizacji i wielobranżowych rozwiązań technicznych zbiorników 

retencyjnych, kanałów ulgi itp.) w oparciu o wielowariantowe symulacje 

hydrodynamiczne przeprowadzone z użyciem matematycznego, modelu 

hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej z wykorzystaniem 

serii zmierzonych opadów nawalnych, celem wskazania optymalnych pod względem 

technicznym i ekonomicznym działań inwestycyjnych. Uwaga: pozyskanie aktualnych 

map do celów koncepcji oraz uzyskania decyzji środowiskowychi lokalizacyjnych leżą po 

stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga sporządzenia planów sytuacyjnych rozwiązań 

optymalizacji pracy przelewów burzowych na mapach w skali: 1:500. Dla obiektów 

nowoprojektowanych (np. zbiorniki retencyjne, kanały ulgi itp.) mają to być mapy 

sytuacyjno -wysokościowe do celów projektowych, dla pozostałego zakresu mapy 

lokalizacyjne. 

2. Wynikiem wdrożenia modelu hydrodynamicznego, jego kalibracji dla sieci kanalizacji 

ogólnospławnej oraz przeprowadzenia wielowariantowych symulacji 

hydrodynamicznych ma być koncepcja, w której wskazane zostaną działania 

inwestycyjne wraz z harmonogramem i kosztami realizacji i eksploatacji, niezbędne do 

osiągnięcia przez Zamawiającego oczekiwanego celu, tj. ograniczenia liczby zrzutów  
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z przelewów burzowych łódzkiego systemu kanalizacji ogólnospławnej  

i doprowadzenia do zgodności z obowiązującymi przepisami na dzień przekazania 

koncepcji/programu inwestycyjnego. 

3. Koncepcja winna przedstawiać analizę terenowo-prawną terenów (patrz definicje) 

dla których Wykonawca proponuje lokalizację obiektów, sieci i urządzeń. Wykonawca 

winien (przy współpracy z Przedstawicielem Zamawiającego) uzyskać zgody właścicieli 

gruntów dot. lokalizacji zaproponowanych przez siebie urządzeń, sieci, obiektów itp.. 

4. Wykonawca, opracowując rozwiązania techniczne optymalizacji pracy istniejących 

przelewów burzowych powinien wziąć pod uwagę zaplanowaną przez Gminę Łódź,  

w najbliższym czasie, budowę dwóch zbiorników retencyjnych zlokalizowanych 

 na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi i dokonać sprawdzenia czy przyjęta 

objętość tych zbiorników jest wystarczająca. 

5. Obliczenia sprawdzające objętości dwóch zbiorników retencyjnych zlokalizowanych na 

terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi mają zostać przeprowadzone  

w sposób probabilistyczny, zgodnie z metodyką ogólną wykrywania, wykazywania 

(niem. Nachweis) wg niemieckiej wytycznej technicznej (Arbeitsblatt DWA-A 117: 

Bemessung von Regenrückhalteräumen. Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, 

Abwasser und Abfall e. V., Hennef, 2014). Podstawą do przeprowadzenia niezbędnych 

do tego symulacji hydrodynamicznych powinny być lokalne serie zmierzonych opadów 

nawalnych o wysokiej rozdzielczości czasowej (nie gorszej niż 5 minut) z minimalnego 

okresu 30 lat, zgodnie z zapisami Komentarza ATV-A118P. Hydrauliczne wymiarowanie 

systemów odwadniających (Schmitt T.G.: Kommentar zum Arbeitsblatt ATV-A 118: 

Hydraulische Berechnung von Entwässerungssystemen, DWA, Hennef, 2000, 

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o. o., Warszawa, 2007). Wynikiem obliczeń ma 

być oszacowanie prawdopodobieństwa przekroczenia objętości zbiorników 

retencyjnych zlokalizowanych na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi. 

6. Wszystkie rozwiązania techniczne zaproponowane w Koncepcji programowo-

przestrzennej / programu inwestycyjnego optymalizacji pracy istniejących przelewów 

burzowych mają być poparte uprzednio przeprowadzonymi symulacjami 

hydrodynamicznymi, potwierdzającymi słuszność proponowanych rozwiązań. 

Symulacje hydrodynamiczne muszą opierać się na lokalnych seriach zmierzonych 

opadów nawalnych, o wysokiej rozdzielczości czasowej (nie gorszej niż 5 minut)  

z minimalnego okresu 30 lat, zgodnie z zapisami Komentarza ATV-A118P. Hydrauliczne 

wymiarowanie systemów odwadniających (Schmitt T.G.: Kommentar zum Arbeitsblatt 

ATV-A 118: Hydraulische Berechnung von Entwässerungssystemen, DWA, Hennef, 

2000, Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o. o., Warszawa, 2007). W efekcie 

wielowariantowych symulacji rozwiązań technicznych takich jak, np. kanały ulgi, 

zbiorniki retencyjne, itp., Wykonawca ma przedstawić ich optymalne rozwiązanie wraz 

z niezbędnymi parametrami technicznymi (np. kubatura, wymiary), gwarantujące 

ograniczenie liczby zrzutów z przelewów burzowych łódzkiego systemu kanalizacji 

ogólnospławnej i doprowadzenie do zgodności z obowiązującymi przepisami na dzień 
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przekazania koncepcji. Zaproponowane rozwiązania techniczne ograniczające liczbę 

zrzutów z przelewów burzowych nie mogą prowadzić do pogorszenia komfortu 

kanalizacyjnego na obszarze kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej. Potwierdzeniem 

tego ma być przeprowadzona przez Wykonawcę weryfikacja częstotliwości 

nadpiętrzeń w kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej w wariancie wyjściowym (stan 

istniejący dla skalibrowanego modelu hydrodynamicznego) i po wprowadzeniu 

proponowanych rozwiązań technicznych. Częstotliwość nadpiętrzeń po wprowadzeniu 

proponowanych rozwiązań technicznych nie może być większa w stosunku do 

wariantu wyjściowego. 

7. Koncepcja programowo-przestrzenna / program inwestycyjny powinna zawierać 

propozycję etapowania poszczególnych inwestycji. Kryterium etapowania inwestycji 

winna być skuteczność ograniczenia pracy istniejących przelewów burzowych  

w odniesieniu do ponoszonych kosztów finansowych. 

8. Przed złożeniem do zaopiniowania koncepcja programowo-przestrzenna / program 

inwestycyjny ma zostać zaprezentowana Zamawiającemu i Użytkownikowi na 

zorganizowanym przez Wykonawcę seminarium (z planowaną liczbą uczestników 

ok. 30 osób). Koszty wynajmu sali, przygotowania i druku materiałów dla uczestników 

seminarium ponosi Wykonawca. Prezentację (materiały) w formie edytowalnej należy 

przedłożyć wcześniej Zamawiającemu i Inwestorowi Zastępczemu. 

9. Uwaga: Wykonawca przy wykonaniu koncepcji zobowiązany jest przestrzegać przepisów 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579ze. zm.). Tam, gdzie w koncepcji zostanie wskazane pochodzenie (marka, znak 

towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 

1 – 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy dodać zapis, że dopuszcza się 

oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. W każdym z takich przypadków 

Wykonawca zobowiązany jest opisać zakres dopuszczalnej równoważności. 

10. Liczba egzemplarzy koncepcji do opiniowania( przekazanych przez Wykonawcę  

w terminie do 14 miesięcy od daty podpisania umowy): 5 egz. wraz z wersją 

elektroniczną: 2 egz. dla Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. oraz po 1 egz. dla 

Inwestora Zastępczego, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. i Wydziału 

Gospodarki Komunalnej UMŁ. 

11. Termin na zaopiniowanie koncepcji przez Łódzka Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o.o., 

Inwestora Zastępczego i Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.: 1 miesiąc od daty 

otrzymania 

12. Termin na poprawienie koncepcji przez Wykonawcę zgodnie ze zgłoszonymi uwagami: 

1 miesiąc od daty otrzymania uwag. 

13. Liczba egzemplarzy uzgodnionych koncepcji (przekazanych przez Wykonawcę  

w terminie do 16 miesięcy od daty podpisania umowy): 7 egz. wraz z wersją 

elektroniczną (4 egz. dla Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. oraz po 1 egz. dla 

Inwestora Zastępczego. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. i Wydziału 

Gospodarki Komunalnej UMŁ). 
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Wymagania techniczne dotyczące formy opracowania – koncepcji: 

1. Wykonawca sporządzi opracowanie w postaci elektronicznej zapisanej na płytach 

CD/DVD oraz w wersji papierowej. Opracowanie powinno być przekazane w siedzibie 

Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i instytucji opiniujących każdorazowo  

w komplecie: wersji papierowa oraz w wersja elektroniczna. Każdorazowo 

opracowanie oraz jego wersja elektroniczna zostanie opatrzona tytułem, numerem 

wersji: np. „wer_1” lub „wer_ostateczna” oraz datą. 

2. Dokumentacja winna zawierać oświadczenie projektanta o zgodności wersji 

papierowej i elektronicznej, a także oświadczenie projektanta, że koncepcja spełnia 

wymagania ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie opisu przedmiotu 

zamówienia (tj. art. 29 i następne dotyczące opisu przedmiotu zamówienia). 

3. Dokumentację należy zaopatrzyć w spis treści oraz oświadczenie o jej kompletności 

pod względem celu, któremu ma służyć oraz oświadczeniem, że została wykonana 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z wiedzą techniczną. 

4. W projektach należy zamieścić kopię uprawnień, zaświadczenia o wpisie do rejestru, o 

którym mowa w art. 88a ust. 1, pkt. 3, lit. a. Ustawy Prawo Budowlane (dotyczy 

projektantów posiadających uprawnienia budowlane wydane po 01.01.1995r.) oraz  

o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 

5. Forma elektroniczna opracowania winna każdorazowo zawierać wersję edytowalną nie 

zabezpieczoną hasłem (m.in. pliki *dwg, *.xls lub *.xlsx, *doc lub *.docx)  

oraz nieedytowalną z możliwością dalszych wydruków (*.pdf): 

- mapy przekazać w postaci niezabezpieczonych plików możliwych do odczytu  

i edytowania przy użyciu programu kompatybilnego z oprogramowaniem będącym  

w posiadaniu Zamawiającego, jako pliki *.dwg.  

- tabele zestawieniowe i obliczeniowe przekazać w postaci niezabezpieczonych plików 

możliwych do odczytu i edytowania przy użyciu programu kompatybilnego 

 z oprogramowaniem będącym w posiadaniu Zamawiającego, jako pliki *.xls lub *.xlsx . 

- opisy przekazać w postaci niezabezpieczonych plików możliwych do odczytu 

 i edytowania przy użyciu programu kompatybilnego z oprogramowaniem będącym 

 w posiadaniu Zamawiającego, jako pliki *.doc lub *.docx . 

- prezentację należy wykonać w postaci niezabezpieczonych plików *ppt lub *pptx. 

możliwych do odczytu i edytowania przy użyciu  oprogramowania będącego 

 w posiadaniu Zamawiającego. 

-  dodatkowo dla całego zakresu opracowania wersja elektroniczna winna zostać 

sporządzona w formacie z możliwością dalszych wydruków pdf. 

6. Wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD powinna być opatrzona tytułem 

opracowania, numerem wersji i datą. 

7.  Zamawiający informuje, iż jest w posiadaniu licencji na następujące oprogramowanie: 

- AutoCAD Civil 3D 2013, 2014, 2015, 

- Microsoft Office  2007, 2010, 2013 
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- Adobe Reader.  

Wersja elektroniczna opracowania ma zatem być możliwa do odczytu i edycji 

 z wykorzystaniem powyżej wymienionego oprogramowania 

8. Inne wymagania do wersji elektronicznej: 

 pliki powinny być uporządkowane w katalogi (osobno wersja edytowalna 

 i wersja nieedytowalna), 

 nazwy plików oraz katalogów nie powinny zawierać skrótów i polskich znaków, 

 pliki nie mogą być spakowane w żadnym formacie (zip, rar), 

 obrazy (mapy, zdjęcia, schematy skany innych dokumentów – potwierdzonych za 

zgodność etc.) powinny być zapisane w formacie JPEG (rozdzielczość min. 

 300 dpi), DWG oraz PDF oraz powinny być czytelne, Grafiki rastrowe powinny być 

czytelne w przygotowanej skali wydruku. 

 Wykonawca przekaże pliki SHX stosowanych przez siebie symboli w czcionkach  

i liniach 

 strony tytułowe i rysunki powinny być zeskanowane (do formatu PDF)  

po podpisaniu i opatrzeniu pieczęciami, 

 nośnik CD/DVD i jego opakowanie powinny być opisane jak wskazano w pkt.1. 

9. Opracowanie wraz z załącznikami, jeśli jest to technicznie możliwe, powinno być 

umieszczone na jednym nośniku CD/DVD. 

10. Inne wymagania do wersji papierowej: Egzemplarz papierowy opracowania należy 

przygotować w formacie A-4 oraz umieścić w segregatorze opisanym na zewnętrznej 

stronie jak wskazano w pkt.1. Większe formaty wydruków należy złożyć do formatu A4. 

 

Etap 7a - Dostarczenie licencji  

 

I. zakończenie etapu: do 11 miesięcy od daty podpisania umowy (nie wcześniej niż 

nastąpi zatwierdzenie Analizy Przedwdrożeniowej – zakończenie etapu 1). 

 

II. Przewidywana płatność po zakończeniu etapu: TAK, w wysokości 4 % całkowitej 

wartości zamówienia. 

 

Etap ten obejmuje:  

1. Dostarczenie Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej sp. z o.o. 2 licencji lub sublicencji 

oprogramowania, na czas nieoznaczony, do modelowania hydrodynamicznego pracy 

systemu kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej. Licencja/sublicencja może zostać 

wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 5-letniego terminu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec następnego roku kalendarzowego Dostarczone 

licencje powinny zapewniać pełną możliwość edycji i rozbudowy modelu, prowadzenia 

symulacji hydrodynamicznych oraz przeglądania i raportowania ich wyników. Licencje 

nie mogą mieć ograniczenia co do liczby wprowadzanych elementów (np. studni, 
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odcinków, itp.) oraz obszaru modelowanych zlewni. Licencje powinny być tzw. 

licencjami pływającymi, tzn. umożliwiać instalację oprogramowania na nieograniczonej 

liczbie stanowisk komputerowych przy założeniu, że możliwe jest korzystaniez 

oprogramowania jednocześnie jedynie na dwóch z nich. Dostarczane oprogramowanie 

musi być w najnowszej dostępnej na rynku wersji i ma posiadać wsparcie techniczne 

(asystę techniczną) ze strony Wykonawcy oprogramowania przez cały okres 

prowadzenia projektu „„Opracowanie i wdrożenie matematycznego, modelu 

hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej miasta Łodzi  

oraz opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej / programu inwestycyjnego 

optymalizacji pracy istniejących przelewów burzowych w oparciu o model 

hydrodynamiczny” w zakresie dotyczącym modelu hydrodynamicznego sieci 

kanalizacyjnej (ogólnospławnej  i deszczowej), której właścicielem jest ŁSI sp. z o.o.  

i Miasto Łódź”, którego przedmiot opisany jest niniejszym dokumentem. 

2. Dostarczenie Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej sp. z o.o. 10 licencji lub sublicencji 

oprogramowania, na czas nieoznaczony,  do podglądu wyników symulacji 

prowadzonych w modelu hydrodynamicznym. Licencja/sublicencja może zostać 

wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 5-letniego terminu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec następnego roku kalendarzowego Licencje 

powinny być tzw. licencjami pływającymi, tzn. umożliwiać instalację oprogramowania 

na nieograniczonej liczbie stanowisk komputerowych przy założeniu, że możliwe jest 

korzystanie z oprogramowania jednocześnie jedynie na dziesięciu z nich. Dostarczane 

oprogramowanie musi być w najnowszej dostępnej na rynku wersji i ma posiadać 

wsparcie techniczne (asystę techniczną)  ze strony Wykonawcy oprogramowania przez 

cały okres prowadzenia projektu „„Opracowanie i wdrożenie matematycznego, 

modelu hydrodynamicznego sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej miasta Łodzi  

oraz opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej / programu inwestycyjnego 

optymalizacji pracy istniejących przelewów burzowych w oparciu o model 

hydrodynamiczny” w zakresie dotyczącym modelu hydrodynamicznego sieci 

kanalizacyjnej (ogólnospławnej i deszczowej), której właścicielem jest ŁSI sp. z o.o. 

i Miasto Łódź”, którego przedmiot opisany jest niniejszym dokumentem. 

 

Uwaga: W ramach udzielonej licencji/sublicencji/ do oprogramowania Łódzka Spółka 

Infrastrukturalna sp. z o.o. uprawniona będzie do udzielania dalszej licencji /sublicencji/ 

na w/w oprogramowanie na rzecz Użytkownika- ZWiK Sp. z o.o..  Zamawiający zamierza 

udzielić odpłatnej (po koszcie zakupu) 1 licencji/sublicencji do modelowania oraz 

2 licencji/sublicencji  do podglądu wyników Użytkownikowi – Zakładowi Wodociągów  

i Kanalizacji sp. z o.o. niezwłocznie po ich dostarczeniu przez Wykonawcę. Miasto Łódź 

nabywa 2 licencje do podglądu wyników modelowania. Korzystanie z oprogramowania 

 i modelu przez Użytkownika w okresie trwania umowy traktowane będzie na równi 

 z korzystaniem z tych narzędzi przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp. z o.o. i Miasto 

Łódź.  
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Etap 7b - Przeprowadzenie szkoleń 

 

I. Zakończenie etapu:  

 szkolenia podstawowe i zaawansowane administratorów systemu w dwóch 

etapach do 6 miesiąca i do maksymalnie 12  miesiąca od podpisania umowy 

 szkolenia operatorskie podstawowe z zakresu obsługi operatorskiej modelu: do 

6 miesiąca od daty podpisania umowy; 

 szkolenia operatorskie zaawansowane z zakresu obsługi operatorskiej i kalibracji 

modelu: do maksymalnie 12 miesiąca od daty podpisania umowy 

 szkolenia operatorskie z zakresu analizy wyników modelu oraz probabilistycznej 

interpretacji wyników symulacji wielowariantowych: do maksymalnie 12 miesiąca 

od daty podpisania umowy 

 szkolenia użytkowników końcowych z zakresu przeglądania wyników modelu: do 

maksymalnie 12 miesiąca od daty podpisania umowy 

Przeprowadzenie szkoleń nie może nastąpić wcześniej niż zatwierdzenie Analizy 

Przedwdrożeniowej – zakończeniem etapu 1. 

II. Przewidywana płatność po zakończeniu  etapu: TAK, w wysokości 1 % całkowitej 

wartości zamówienia. 

 

Etap ten obejmuje:  

 

1. Przeszkolenie personelu Zamawiającego i Użytkownika, w tym:  

a. szkolenia administratorów systemu w dwóch etapach do 6 miesiąca i do  12 

miesiąca od podpisania umowy. Przewidywanych jest 3 uczestników. 

Przewidywana liczba godzin szkolenia w pierwszym etapie 3 godziny dla każdego 

uczestnika i w drugim etapie 3 godziny dla każdego uczestnika. 

b. szkolenia podstawowe z zakresu obsługi operatorskiej modelu, tj. w zakresie 

podstaw teoretycznych modelowania hydrodynamicznego, obsługi interfejsu 

oprogramowania, edycji danych i modelowania prostych układów kanalizacyjnych. 

Przewidywanych jest 4 użytkowników (w tym pracownicy Zamawiającego i 

Użytkownika). Przewidywana liczba godzin szkolenia: 12 godzin dla każdego 

użytkownika; 

c. szkolenia zaawansowane z zakresu obsługi operatorskiej i kalibracji modelu, 

prowadzone na bazie opracowanego modelu dla miasta Łodzi. Przewidywanych 

jest 4 użytkowników (w tym pracownicy Zamawiającego i Użytkownika). 

Przewidywana liczba godzin szkolenia: 12 godzin dla każdego użytkownika; 

d. szkolenia z zakresu analizy wyników modelu oraz probabilistycznej interpretacji 

wyników symulacji wielowariantowych. Przewidywanych jest 4 użytkowników  

(w tym pracownicy Zamawiającego i Użytkownika). Przewidywana liczba godzin 

szkolenia: 6 godzin dla każdego użytkownika; 
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e. szkolenia z zakresu przeglądania wyników modelu. Przewidywanych jest 10 

użytkowników (w tym pracownicy Zamawiającego, Użytkownika i WGK UMŁ). 

Przewidywana liczba godzin szkolenia: 3 godziny dla każdego użytkownika. 

2. Dostarczenia stosownych instrukcji i materiałów szkoleniowych dedykowanych 

poszczególnym szkoleniom; 

3. Zapewniania asysty technicznej na etapie wdrażania modelu, w trakcie trwania całego 

zamówienia, aż do jego zakończenia (zakończenia etapu 8).  

 

Zapłata za ten etap nastąpi po zaraportowaniu przez Wykonawcę zakończenia 

wszystkich szkoleń. 

 

Etap 8 - Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla działań inwestycyjnych oraz 

decyzji lokalizacyjnych, wynikających z koncepcji, celem rozpoznania społecznej akceptacji 

przewidywanych do realizacji działań inwestycyjnych i posiadania przez Zamawiającego 

kluczowych dokumentów środowiskowych, będących podstawą do pozyskania zewnętrznych 

źródeł finansowania na realizację inwestycji 

 

I. Zakończenie etapu: do maksymalnie 28  miesięcy od daty podpisania umowy. 

 

II. Przewidywana płatność po zakonczeniu etapu: TAK, w wysokości 10 % wartości 

całego zadania. 

 

Wymagania i zakres zadań do wykonania w tym etapie: 

(Uwaga: Zapisy Opisu Przedmiotu Zamówienia opracowano wg stanu prawnego  

na dzień ogłoszenia o przetargu, nie mniej wszystkie dokumentacje i dokumenty 

opracowane przez Wykonawcę mają odzwierciedlać stan prawny na dzień składania 

dokumentów do Zamawiającego i urzędu.) 

1. Sporządzenie w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla działań inwestycyjnych, 

wynikających z koncepcji, zatwierdzonych przez Zamawiającego wraz z uzyskaniem 

decyzji środowiskowych, 

2. Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia zawierającej informacje, o których 

mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405)  

wraz z wymaganymi załącznikami formalnymi i graficznymi.  

3. Opracowanie raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przypadku gdy 

organ wydający decyzję nałoży w drodze postanowienia obowiązek przeprowadzenia 
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oceny oddziaływania na środowisko. Raport winien zostać opracowany przez 

Wykonawcę w zakresie określonym w postanowieniu organu nakładającego 

obowiązek jego sporządzenia. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, 

eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji, 

4. Opracowanie/wykonanie przez Wykonawcę wszelkich dokumentów 

i badań np. geologicznych niezbędnych do wydania decyzji środowiskowych. 

5. Udział w charakterze biegłego w prowadzonym przez organ postępowaniu w sprawie 

oceny oddziaływania na środowisko, 

6. Opracowany wniosek, karta informacyjna przedsięwzięcia oraz raport  

w części opisowej i graficznej winny spełniać wymagania określone  

w ustawie o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 

z dnia 3 października 2008 r (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405) 

7. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną 

przedsięwzięcia wraz z załącznikami formalnymi i graficznymi Wykonawca winien 

przedłożyć Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie 

elektronicznej na informatycznych nośnikach danych. Wymagania dot. edycji 

dokumentacji jak dla etapu 6. Przedmiotowa liczba 2 egzemplarzy nie obejmuje 

egzemplarzy dokumentów, które to Wykonawca przedłoży w odpowiedniej ilości do 

właściwego urzędu/instytucji w celu uzyskania decyzji, 

8. Sporządzenie w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnych 

(wraz z załącznikami) i uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, decyzji lokalizacyjnych  

(w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) dla całego 

zakresu objętego koncepcją.  

9. Uwaga: sporządzane przez Wykonawcę dokumenty i wnioski jak wyżej podlegają 

uzgodnieniu przez Zamawiającego (lub działającego w jego imieniu Inwestora 

Zastępczego). Termin zaopiniowania dokumentów przez Zamawiającego:  

14 dni od daty przedłożenia dokumentu przez Wykonawcę. O każdej czynności oraz 

wchodzącej i wychodzącej korespondencji w sprawie pozyskania decyzji 

administracyjnych dla etapu 8 Wykonawca jest zobowiązany powiadomić 

Zamawiającego przesyłając skan odpowiedniego dokumentu w terminie: 1 dnia 

roboczego od jego nadania/odebrania. 
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3. Kryteria odbioru 
 

 
1. Podstawą do odbioru poszczególnych Etapów podlegających odrębnej płatności 

będzie złożenie przez Wykonawcę raportu okresowego w terminie zakończenia 

danego Etapu lub jego części . Zatwierdzenie raportu przez Zamawiającego 

będzie podstawą dla Wykonawcy do wystawienia faktury za dany Etap. 

2. Wykonawca zobowiązany jest w przypadku trwania Etapu dłużej 

niż 3 miesiące do złożenia raportu okresowego po upływie 3 kolejnych miesięcy 

tego Etapu. Taki raport będzie również zatwierdzany przez Zamawiającego, lecz 

nie będzie stanowił podstawy do wystawienia faktury. 

3. W przypadku Etapu 4 Paszportyzacja sieci i urządzeń kanalizacji ogólnospławnej  

i deszczowej, obiorowi podlega każda z części na zasadach opisanych w pkt. 5  

Etapu 4, tj. odbiór etapu jest możliwy po pozytywnej ocenie próbek przez 

Inwestora Zastępczego i Zamawiającego. Odbiór możliwy jest po przekazaniu 

zinwentaryzowanych danych o sieci kanalizacyjnej Użytkownikowi  

i Zamawiającemu w formacie ESRI shapefile (pliki .shp). 

4. Każdy z raportów okresowych obejmuje m.in. usługi wykonane w okresie 

sprawozdawczym (trwania Etapu lub w ciągu 3 miesięcy tego etapu) i podjęte 

działania, problemy zaistniałe wraz z krytyczną analizą napotkanych problemów 

oraz podjęte działania i środki zaradcze, zgodność postępu prac 

z harmonogramem realizacji przedmiotu zamówienia przedłożonym w Analizie 

Przedwdrożeniowej, usługi przewidziane do wykonania w następnym etapie. 

5. Raport końcowy - winien być złożony w terminie realizacji przedmiotu umowy  

po zakończeniu realizacji wszystkich Etapów i powinien objąć pełny opis 

wykonanych usług wraz z wnioskami, opis metod zastosowanych do wykonania 

określonych celów, krytyczną analizę napotkanych problemów oraz podjęte 

działania i środki zaradcze. 

6. Raporty winny być sporządzone w języku polskim w 3 egzemplarzach w formie 

wydrukowanej i oprawionej oraz w 1 egzemplarzu w wersji cyfrowej na nośniku 

w postaci płyty CD/DVD w tym: 

7. Część tekstowa - w programie MS WORD, jako pliki *.doc. 

8. Arkusze kalkulacyjne - w programie MS EXCEL jako pliki *.xls 

9. Rysunki - w formacie AUTO CAD 2010 lub 2014 jako pliki *.dwg 

10. Pliki i obiekty graficzne jako mapa bitowa - w formacie *.jpg. 

11. Wszystkie raporty będą przedkładane do zatwierdzenia Zamawiającemu 

i  Inwestorowi Zastępczemu. Zamawiający za pośrednictwem Inwestora 

Zastępczego , w terminie do 21 dni od daty otrzymania każdego raportu, 

powiadomi Wykonawcę o przyjęciu lub odrzuceniu otrzymanego raportu, 

z podaniem przyczyn odrzucenia. 

12. Wykonawca zweryfikuje raport w ciągu 7 dni od daty otrzymania uwag. 
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13. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do raportów w terminie 

21 dni od daty ich otrzymania, raporty będą uważane za zatwierdzone przez 

Zamawiającego.  

14. Wykonawca zaproponuje wzory raportów (okresowych, po zakończeniu 

poszczególnych etapów oraz raportu końcowego) i przedłoży do zatwierdzenia 

Zamawiającemu i Inwestorowi Zastępczemu w ciągu 15 dni od daty podpisania 

umowy.  

15. Zamawiający i Inwestor Zastępczy w terminie 7 dni od daty otrzymania wzorów 

raportów, powiadomi Wykonawcę o przyjęciu lub odrzuceniu otrzymanych 

wzorów raportów, z podaniem przyczyn ich odrzucenia i zgłoszeniem poprawek.  

16. Wykonawca zweryfikuje wzory raportów w ciągu 7 dni od daty otrzymania uwag 

i przedstawi do ponownego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
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4. Materiały wejściowe 
 

4.1. Opis posiadanej infrastruktury informatycznej  

4.1.1 Serwery 
Platforma sprzętowa ŁSI składa się z klastra 3 serwerów obsługiwanych przez 

wirtualne środowisko WMvare, serwera backupów i serwera Oracle ulokowanych 

w jednej serwerowni w siedzibie ŁSI 

 

Serwery baz danych 

Do działań operacyjnych wykorzystywane są następujące silniki baz danych 

 MSSql serwer 

 Postgres 

 Oracle 

 

Oprogramowanie 

Oprogramowanie realizujące funkcje wsparcia biznesowych procesów głównych: 

 Simple ERP 

 System Kancelaryjny 

 

4.2 Opis posiadanych przez Zamawiającego deszczomierzy i ich lokalizacja: 

Lokalizacja deszczomierzy korytkowych posiadanych przez Zamawiającego: 
 

Lp. Oznaczenie Ulica x_2000_s6 y_2000_s6 

1 Deszczomierz 1 Gotycka 15 5747133.08 6601194.97 

2 Deszczomierz 2 Traktorowa 208 5743409.27 6596155.38 

3 Deszczomierz 3 Centralna 38 5742586.57 6602201.64 

4 Deszczomierz 4 Okólna 34c 5743519.16 6605223.7 

5 Deszczomierz 5 Pomorska 548 5740276.516 6609592.081 

6 Deszczomierz 6 Garnizonowa 38 5733483.109 6592863.695 

7 Deszczomierz 7 Borowa 1 5739104.05 6597494.73 

8 Deszczomierz 8 Pomorska 246 5739095.13 6604692.64 

9 Deszczomierz 9 Krzemieniecka 36/38 5736968.76 6597197.59 

10 Deszczomierz 10 Bławatna 19/21 5733949.05 6605443.55 

11 Deszczomierz 11 Sanitariuszek 66 5591132.8 6516978.1 

12 Deszczomierz 12 Pabianicka 215 5731345.17 6598394.28 

13 Deszczomierz 13 Zygmunta 116 5731943.66 6604751.63 

14 Deszczomierz 14 Graniczna 54 5730876.5 6601218.04 

15 Deszczomierz 15 Ogrodowa 15 5739386.74 6600121.8 

16 Deszczomierz 16 Wierzbowa 52 5738233.27 6602297.95 
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17 Deszczomierz 17 Politechniki 6 5735833.07 6600281 

18 Deszczomierz 18 Widzewska 50 5737133.01 6604887.4 

 

Rodzaj deszczomierzy: "TPG-037-H230-AM producent: „A-STER” s.c. Zakład Elektroniki 

 i Automatyki Przemysłowej". 

 

Dokładność pomiaru: 

"±0,1 mm dla opadu <5 mm przy intensywności opadu 10 mm/h 

±0,2 mm dla opadu ≥5 mm przy intensywności opadu 10 mm/h 

±0,2 mm przy intensywności opadu 2 … 10 mm/h 

±2% mm przy intensywności opadu >10 mm/h 

Mechanizm pomiarowy: korytkowy, przelewowy. 

Powierzchnia pomiarowa: 200 cm2. 

Rejestrator: AsterMet MINI v.4.2. 

Parametry przekazywane do serwera: 

 szeregi czasowe warstw opadu o rozdzielczości czasowej 5 minut (Op) [mm] 

 wielkość napięcia zasilania (V) [V] 

  poziom sygnału GSM (SQ) [%] (1% … 100%) 

  obecność zasilania sieciowego (Pwr) [1-jest, 0-brak] 

Pomiar dokonywany jest co 5 minut. Dane przesyłane zostają do serwera w Łódzkiej Spółce 

Infrastrukturalnej, a następnie do serwera w Centralnej Dyspozytorni w ZWiK (Łódź, ul. 

Wierzbowa 52) 

 

4.3 Opis opomiarowania przelewów burzowych 

Lista opomiarowanych przelewów burzowych: 

Lp. Oznaczenie Lokalizacja Adres X_2000_s6 Y_2000_s6 

1 B1 Limanowskiego/Włókniarzy  5740702.62 6598071.03 

2 J1 Rogozińskiego/Jana Pawła II Rogozińskiego 23 5734200.53 6599640.38 

3 J2 Politechniki/Obywatelska Obywatelska 27 5734569.9 6600342.95 

4 J3 Politechnik/Rondo Lotników Lwowskich  5734138.77 6600358.87 

5 J4 Piękna/Obywatelska Piękna 1 5734683.8 6600709.12 

6 J5 Czerwona/Piotrkowska Piotrkowska 280 5735654.72 6600921.53 

7 J6 Przybyszewskiego/Piotrkowska Piotrkowska 286 5735307.47 6600997.55 

8 J7 Magazynowa/Tymienieckiego Tymienieckiego 25 5736480.28 6602155.99 

9 K1 Pienista/Obywatelska Pienista 11 5735014.33 6597909.34 

10 K2 Bandurskiego/Unii Lubelskiej  5736713.15 6598744.17 

11 Ł1 Drewnowska/Unii Lubelskiej Drewnowska 206 5739118.93 6597665.65 

12 Ł2 Ossowskiego Ossowskiego 51 5739378.57 6598301.07 

13 Ł3 Drewnowska Drewnowska 147 5739523.29 6598960.96 

14 Ł4 Drewnowska (CH Manufaktura) Drewnowska 88 5739356.93 6599463.78 

15 Ł8 Północna (Park Staromiejski)  5739476.71 6600572.11 

16 Ł9 Franciszkańska/Smugowa Franciszkańska 13 5739545.57 6600823.04 
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17 Ł10 Kilińskiego/Pomorska Pomorska 30 5739156.22 6600883.52 

18 Ł11 Franciszkańska/Północna Franciszkańska 1/5 5739482.85 6600923.48 

 

Rejestr danych odbywa się co 1 minutę. 

Możliwe udostępnienie, wybranemu do realizacji zamówienia Wykonawcy, danych w postaci 

plików „*.csv”.  

Załącznik nr 2 – Załącznik nr 19 do OPZ – Zrzuty z ekranu w Centralnej Dyspozytorni ZWiK dot. 

opomiarowania osiemnastu przelewów burzowych (materiały poglądowe) 

 

4.3.1 Przelew burzowy B1 w rejonie ul. Włókniarzy/Limanowskiego 
Pomiar przepływu na kolektorze o średnicy 1,2 m oraz burzowcu B-1- Dz 4,00/2,00m. Dwa 

komplety przetwornika do pomiaru przepływu Hydro-Ranger I f-my MILLTRONICS  

wraz z sondami typu XPS-10.  

Przekazywane parametry:  

- natężenie przepływu ścieków w kolektorze i burzowcu, 

- zliczanie ilości ścieków w kolektorze (sumowanie przepływu), 

- zliczanie ilości ścieków w burzowcu (sumowanie zrzutu), 

- sygnalizacja maksymalnego poziomu ścieków w burzowcu, 

- zliczanie czasu przelewu, 

- sygnalizacja otwarcia drzwi szafy ST (1x), 

- sygnalizacja otwarcia drzwi szaf E1(złącze kablowe) i E2 (licznik energii elektrycznej) - 2x. 

Oprogramowanie przelicznika przepływomierza, na podstawie wprowadzonej charakterystyki 

kształtu kolektora zamienia wysokość poziomu ścieków na chwilowe natężenie przepływu 

oraz zlicza ilość medium. 

Pomiar poziomu ścieków oparty na metodzie ultradźwiękowej i analizie echosygnału. 

Brak podtrzymania zasilania – brak UPS 

Dane te zostają wprowadzone do sterownika PLC, który transmituje je drogą radiową do 

Centralnej Dyspozytorni w ZWiK przy ul. Wierzbowej 52. 

 

4.3.2 Przelew burzowy J1 w rejonie ul.Rogozińskiego / Al. Jana Pawła  
Pomiar przepływu w kolektorze dopływowym IH – J.X.1,50x2,30 m i IJ- J.III.0,80x1,40 oraz 

burzowcu Φ 1,50 m. Trzy komplety przetwornika poziomu do pomiaru przepływu w kanale 

otwartym typ PULSAR Ultra 3 prod. PULSAR Anglia wraz z sondą ultradźwiękową typ dB6 prod. 

PULSAR. 

 

Przekazywane parametry: 

- natężenie przepływu ścieków w kolektorze i burzowcu (3x), 

- zliczanie ilości ścieków w kolektorze (sumowanie przepływu 2x) 

- zliczanie ilości ścieków w burzowcu (sumowanie zrzutu 1x) 

- sygnalizacja alarmowego poziomu ścieków w kolektorze (2x) 

- sygnalizacja początku zrzutu do burzowca i zliczanie czasu jego trwania (1x) 
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- sygnalizacja zaniku napięcia zasilania (zasilanie z UPS 1x) 

- sygnalizacja otwarcia drzwi szafy ST (1x). 

Oprogramowanie przelicznika przepływomierza, na podstawie wprowadzonej charakterystyki 

kształtu kolektora lub burzowca, zamienia wysokość poziomu ścieków na chwilowe natężenie 

przepływu oraz zlicza ich ilość. 

Dane te zostają wprowadzone do sterownika PLC, który transmituje je drogą radiową 

GSM/GPRS do Centralnej Dyspozytorni w ZWiK przy ul. Wierzbowej 52.  

 

4.3.3 Przelew burzowy J2 w rejonie ul. Obywatelska / Al. Politechniki 
Pomiar przepływu w kolektorze dopływowym IB - Gr.X.1,50x1,87 m i kolektorze I – 

J.X.1,50x2,30 m oraz burzowcu Dz.3,20x 2,00 m. Trzy komplety przetwornika poziomu do 

pomiaru przepływu w kanale otwartym typ PULSAR Ultra 3 prod. PULSAR Anglia wraz z sondą 

ultradźwiękową typ dB6 prod. PULSAR. 

Przekazywane parametry: 

- natężenie przepływu ścieków w kolektorze i burzowcu (3x), 

- zliczanie ilości ścieków w kolektorze (sumowanie przepływu 2x) 

- zliczanie ilości ścieków w burzowcu (sumowanie zrzutu 1x) 

- sygnalizacja alarmowego poziomu ścieków w kolektorze (2x) 

- sygnalizacja zaniku napięcia zasilania (zasilanie z UPS 1x) 

- sygnalizacja otwarcia drzwi szafy ST (1x) 

- sygnalizacja otwarcia drzwi szaf E1(złącze kablowe) i E2 (licznik energii elektrycznej) - 2x. 

Oprogramowanie przelicznika przepływomierza, na podstawie wprowadzonej charakterystyki 

kształtu kolektora lub burzowca, zamienia wysokość poziomu ścieków na chwilowe natężenie 

przepływu oraz zlicza ich ilość. 

Dane te zostają wprowadzone do sterownika PLC, który transmituje je drogą radiową 

GSM/GPRS do Centralnej Dyspozytorni w ZWiK przy ul. Wierzbowej 52.  

 

4.3.4 Przelew burzowy J3 w rejonie Al. Politechniki / Rondo Lotników Lwowskich 
Pomiar przepływu w kolektorze dopływowym IJ Φ 0,60 m oraz burzowcu 

Φ 0,80 m. Dwa komplety przetwornika poziomu do pomiaru przepływu w kanale otwartym 

typ PULSAR Ultra 3 prod. PULSAR Anglia wraz z sondą ultradźwiękową typ dB3 prod. PULSAR. 

Przekazywane parametry: 

- natężenie przepływu ścieków w kolektorze i burzowcu (2x), 

- zliczanie ilości ścieków w kolektorze (sumowanie przepływu 1x) 

- zliczanie ilości ścieków w burzowcu (sumowanie zrzutu 1x) 

- sygnalizacja alarmowego poziomu ścieków w kolektorze (1x) 

- sygnalizacja początku zrzutu do burzowca i zliczanie czasu jego trwania (1x) 

- sygnalizacja zaniku napięcia zasilania (zasilanie z UPS 1x) 

- sygnalizacja otwarcia drzwi szafy ST (1x). 
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Oprogramowanie przelicznika przepływomierza, na podstawie wprowadzonej charakterystyki 

kształtu kolektora lub burzowca, zamienia wysokość poziomu ścieków na chwilowe natężenie 

przepływu oraz zlicza ich ilość. 

Dane te zostają wprowadzone do sterownika PLC, który transmituje je drogą radiową 

GSM/GPRS do Centralnej Dyspozytorni w ZWiK przy ul. Wierzbowej 52.  

 

4.3.5 Przelew burzowy J4 w rejonie ul. Piękna /Obywatelska 
Pomiar przepływu na kolektorze (odpływ) Gr 1,50/1,875 przy przelewie J4 oraz burzowcu J4 

Dz. 4,00 x 2,40 m. Dwa komplety przetwornika do pomiaru przepływu Hydro-Ranger I f-my 

MILLTRONICS wraz z sondami typu XPS-10.  

Przekazywane parametry:  

- natężenie przepływu ścieków w kolektorze i burzowcu, 

- zliczanie ilości ścieków w kolektorze (sumowanie przepływu), 

- zliczanie ilości ścieków w burzowcu (sumowanie zrzutu), 

- zliczanie czasu przelewu zrzutu w burzowcu 

- sygnalizacja maksymalnego poziomu ścieków w kolektorze, 

- sygnalizacja otwarcia drzwi szafy ST (1x), 

- sygnalizacja otwarcia drzwi szaf E1(złącze kablowe) i E2 (licznik energii elektrycznej) - 2x. 

Oprogramowanie przelicznika przepływomierza, na podstawie wprowadzonej charakterystyki 

kształtu kolektora zamienia wysokość poziomu ścieków na chwilowe natężenie przepływu 

oraz zlicza ilość medium. 

Pomiar poziomu ścieków oparty na metodzie ultradźwiękowej i analizie echosygnału. 

Brak podtrzymania zasilania – brak UPS 

Dane te zostają wprowadzone do sterownika PLC, który transmituje je drogą radiową do 

Centralnej Dyspozytorni w ZWiK przy ul. Wierzbowej 52. 

 

4.3.6 Przelew burzowy J5 w rejonie ul.Piotrkowska / Czerwona 
Pomiar przepływu w kolektorze dopływowym I – Dz.2,60x2,60 m oraz burzowcu  

Dz.3,20x2,0 m. Dwa komplety przetwornika poziomu do pomiaru przepływu  

w kanale otwartym typ PULSAR Ultra 3 prod. PULSAR Anglia wraz z sondą ultradźwiękową typ 

dB3 na burzowcu i db6 na kolektorze prod. PULSAR. 

Przekazywane parametry: 

- natężenie przepływu ścieków w kolektorze i burzowcu (2x), 

- zliczanie ilości ścieków w kolektorze (sumowanie przepływu 1x) 

- zliczanie ilości ścieków w burzowcu (sumowanie zrzutu 1x) 

- sygnalizacja alarmowego poziomu ścieków w kolektorze (1x) 

- sygnalizacja zaniku napięcia zasilania (zasilanie z UPS 1x) 

- sygnalizacja otwarcia drzwi szafy ST (1x). 
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Oprogramowanie przelicznika przepływomierza, na podstawie wprowadzonej charakterystyki 

kształtu kolektora lub burzowca, zamienia wysokość poziomu ścieków na chwilowe natężenie 

przepływu oraz zlicza ich ilość. 

Dane te zostają wprowadzone do sterownika PLC, który transmituje je drogą radiową 

GSM/GPRS do Centralnej Dyspozytorni w ZWiK przy ul. Wierzbowej 52.  

 

4.3.7 Przelew burzowy J6 w rejonie ul. Piotrkowska / ul. Przybyszewskiego 
Pomiar przepływu w kolektorze dopływowym IC – J.V.1,00x1,75 m oraz burzowcu Φ 1,25 m. 

Dwa komplety przetwornika poziomu do pomiaru przepływu w kanale otwartym typ PULSAR 

Ultra 3 prod. PULSAR Anglia wraz z sondą ultradźwiękową typ dB6 prod. PULSAR. 

Przekazywane parametry: 

- natężenie przepływu ścieków w kolektorze i burzowcu (2x), 

- zliczanie ilości ścieków w kolektorze (sumowanie przepływu 1x) 

- zliczanie ilości ścieków w burzowcu (sumowanie zrzutu 1x) 

- sygnalizacja alarmowego poziomu ścieków w kolektorze (1x) 

- sygnalizacja zaniku napięcia zasilania (zasilanie z UPS 1x) 

- sygnalizacja otwarcia drzwi szafy ST (1x). 

Oprogramowanie przelicznika przepływomierza, na podstawie wprowadzonej charakterystyki 

kształtu kolektora lub burzowca, zamienia wysokość poziomu ścieków na chwilowe natężenie 

przepływu oraz zlicza ich ilość. 

Dane te zostają wprowadzone do sterownika PLC, który transmituje je drogą radiową 

GSM/GPRS do Centralnej Dyspozytorni w ZWiK przy ul. Wierzbowej 52.  

 

4.3.8 Przelew burzowy J7 w rejonie ul. Tymienieckiego / ul. Magazynowa 
Pomiar przepływu na kolektorze J.III 0,80/1,40 oraz burzowcu o średnicy 1,60 m. Dwa 

komplety przetwornika do pomiaru przepływu Hydro-Ranger I f-my MILLTRONICS wraz 

z sondami typu XPS-10.  

Przekazywane parametry:  

- natężenie przepływu ścieków w kolektorze i burzowcu, 

- zliczanie ilości ścieków w kolektorze (sumowanie przepływu), 

- zliczanie ilości ścieków w burzowcu (sumowanie zrzutu), 

- sygnalizacja obecności zasilania, 

- sygnalizacja otwarcia drzwi szafy ST (1x) 

- sygnalizacja otwarcia drzwi szaf E1(złącze kablowe) i E2 (licznik energii elektrycznej) - 2x. 

Oprogramowanie przelicznika przepływomierza, na podstawie wprowadzonej charakterystyki 

kształtu kolektora zamienia wysokość poziomu ścieków na chwilowe natężenie przepływu 

oraz zlicza ilość medium. 

Pomiar poziomu ścieków oparty na metodzie ultradźwiękowej i analizie echosygnału. 

Brak podtrzymania zasilania – brak UPS 
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Dane te zostają wprowadzone do sterownika PLC, który transmituje je drogą radiową do 

Centralnej Dyspozytorni w ZWiK przy ul. Wierzbowej 52. 

 

4.3.9 Przelew burzowy K1 w rejonie ul. Pienista / Obywatelska 
Pomiar przepływu na kolektorze GrXX 2,50/3,00 oraz burzowcu Dz 3,20/2,00. Dwa komplety 

przetwornika do pomiaru przepływu Hydro-Ranger I f-my MILLTRONICS wraz z sondami typu 

ST-H.  

Przekazywane parametry:  

- natężenie przepływu ścieków w kolektorze i burzowcu, 

- zliczanie ilości ścieków w kolektorze (sumowanie przepływu), 

- zliczanie ilości ścieków w burzowcu (sumowanie zrzutu), 

- sygnalizacja przelewu na odpływie, 

- sygnalizacja obecności zasilania, 

- sygnalizacja otwarcia drzwi szafy ST (1x), 

- sygnalizacja otwarcia drzwi szaf E1(złącze kablowe) i E2 (licznik energii elektrycznej) - 2x. 

- sygnalizacja otwarcia drzwi szafki pomiarowej - 1x. 

 

Oprogramowanie przelicznika przepływomierza, na podstawie wprowadzonej charakterystyki 

kształtu kolektora zamienia wysokość poziomu ścieków na chwilowe natężenie przepływu 

oraz zlicza ilość medium (przy założeniu swobodnego przepływu). 

Podtrzymanie zasilania z bezprzewodowego UPS- maksymalnie: 60 minut. 

Dane te zostają wprowadzone do sterownika PLC, który transmituje je drogą radiową 

do Centralnej Dyspozytorni w ZWiK przy ul. Wierzbowej 52. 

 

 

4.3.10 Przelew burzowy K2 w rejonie Bandurskiego/Unii Lubelskiej 
Pomiar przepływu na kolektorze GrVII 1,20/1,50 oraz burzowcu Dz 4,00/2,00. Dwa komplety 

przetwornika do pomiaru przepływu Hydro-Ranger I f-my MILLTRONICS wraz z sondami typu 

ST-H.  

Przekazywane parametry:  

- natężenie przepływu ścieków w kolektorze i burzowcu, 

- zliczanie ilości ścieków w kolektorze (sumowanie przepływu), 

- zliczanie ilości ścieków w burzowcu (sumowanie zrzutu), 

- sygnalizacja obecności zasilania, 

- sygnalizacja otwarcia drzwi szafy ST (1x), 

- sygnalizacja otwarcia drzwi szaf E1(złącze kablowe) i E2 (licznik energii elektrycznej) - 2x. 

- sygnalizacja otwarcia drzwi szafki pomiarowej - 2x. 

Oprogramowanie przelicznika przepływomierza, na podstawie wprowadzonej charakterystyki 

kształtu kolektora zamienia wysokość poziomu ścieków na chwilowe natężenie przepływu 

oraz zlicza ilość medium (przy założeniu swobodnego przepływu). 

Brak podtrzymania zasilania – brak UPS 
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Dane te zostają wprowadzone do sterownika PLC, który transmituje je drogą radiową 

do Centralnej Dyspozytorni w ZWiK przy ul. Wierzbowej 52. 

 

4.3.11 Przelew burzowy Ł1 w rejonie ul. Drewnowska/Unii Lubelskiej 
Pomiar przepływu na kolektorze (odpływ z przelewu) GrX 1,50/1,875 oraz burzowcu Dz 

2,40/2,04. Dwa komplety przetwornika do pomiaru przepływu Hydro-Ranger I wraz z sondami 

typu XPS-10 oraz przepływomierz OCMIII. Pomiar na kolektorze III do chwili napełnienia 

kolektora odbywa się za pomocą przepływomierza Hydro-Ranger I. Przepływomierz OCM III 

załączany jest automatycznie tuz przed całkowitym wypełnieniem się kolektora. Jest on, 

oprócz sondy ultradźwiękowej XPS-10 wyposażony w czujnik pomiaru prędkości typ DEK prod 

Militronics.. Pomiar natężenia za pomocą sody ultradźwiękowej w funkcji Q=f(h) oraz za 

pomocą sondy pomiaru prędkości jako Q=f(v) wykorzystując efekt Dopplera. 

Przekazywane parametry:  

- natężenie przepływu ścieków w kolektorze i burzowcu, 

- zliczanie ilości ścieków w kolektorze (sumowanie przepływu), 

- zliczanie ilości ścieków w burzowcu (sumowanie zrzutu), 

- zliczanie czasu trwania zrzutu do burzowca, 

- sygnalizacja przepełnienia burzowca, 

- sygnalizacja obecności zasilania, 

- sygnalizacja otwarcia drzwi szafy ST (1x), 

- sygnalizacja otwarcia drzwi szaf E1(złącze kablowe) i E2 (licznik energii elektrycznej) - 2x. 

Dane te zostają wprowadzone do sterownika PLC, który transmituje je drogą radiową 

do Centralnej Dyspozytorni w ZWiK przy ul. Wierzbowej 52. 

 

Może pracować bez zewnętrznego zasilania przez ok. 10 minut. Zasilacz bezprzerwowy UPS. 

Przy dłuższym zaniku napięcia UPS zostanie włączony za pomocą przekaźników z opóźnionym 

odpadaniem. 

 

4.3.12 Przelew burzowy Ł2 w rejonie Ossowskiego / Drewnowska 
Pomiar przepływu w kolektorze dopływowym J.III.0,8x1,40 m oraz burzowcu  

Φ 0,9 m. Dwa komplety przetwornika poziomu do pomiaru przepływu w kanale otwartym typ 

PULSAR Ultra 3 prod. PULSAR Anglia wraz z sondą ultradźwiękową typ dB6 prod. PULSAR. 

Przekazywane parametry: 

- natężenie przepływu ścieków w kolektorze i burzowcu (2x), 

- zliczanie ilości ścieków w kolektorze (sumowanie przepływu 1x) 

- zliczanie ilości ścieków w burzowcu (sumowanie zrzutu 1x) 

- zliczanie czasu trwania zrzutu ścieków do burzowca (1x)  

- sygnalizacja alarmowego poziomu ścieków w kolektorze (1x) 

- sygnalizacja zaniku napięcia zasilania (zasilanie z UPS 1x) 

- sygnalizacja otwarcia drzwi szafy ST (1x) 

- sygnalizacja otwarcia drzwi szaf E1(złącze kablowe) i E2 (licznik energii elektrycznej) - 2x. 
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Oprogramowanie przelicznika przepływomierza, na podstawie wprowadzonej charakterystyki 

kształtu kolektora lub burzowca, zamienia wysokość poziomu ścieków na chwilowe natężenie 

przepływu oraz zlicza ich ilość. 

Dane te zostają wprowadzone do sterownika PLC, który transmituje je drogą radiową 

GSM/GPRS do Centralnej Dyspozytorni w ZWiK przy ul. Wierzbowej 52.  

 

4.3.13 Przelew burzowy Ł3 w rejonie Drewnowska 147 
Pomiar przepływu w kolektorze dopływowym IVB - J.I.0,60x1,10 m i IVA -  

J.IV.0,90x1,60 m oraz burzowcu Φ 1,50. Trzy komplety przetwornika poziomu do pomiaru 

przepływu w kanale otwartym typ PULSAR Ultra 3 prod. PULSAR Anglia wraz z sondą 

ultradźwiękową typ dB3 prod. PULSAR. 

Przekazywane parametry: 

- natężenie przepływu ścieków w kolektorze i burzowcu (3x), 

- zliczanie ilości ścieków w kolektorze (sumowanie przepływu 2x) 

- zliczanie ilości ścieków w burzowcu (sumowanie zrzutu 1x) 

- sygnalizacja alarmowego poziomu ścieków w kolektorze (2x) 

- sygnalizacja początku zrzutu do burzowca i zliczanie czasu jego trwania (1x) 

- sygnalizacja zaniku napięcia zasilania (zasilanie z UPS 1x) 

- sygnalizacja otwarcia drzwi szafy ST (1x). 

Oprogramowanie przelicznika przepływomierza, na podstawie wprowadzonej charakterystyki 

kształtu kolektora lub burzowca, zamienia wysokość poziomu ścieków na chwilowe natężenie 

przepływu oraz zlicza ich ilość. 

Dane te zostają wprowadzone do sterownika PLC, który transmituje je drogą radiową 

GSM/GPRS do Centralnej Dyspozytorni w ZWiK przy ul. Wierzbowej 52.  

 

4.3.14 Przelew burzowy Ł4 Drewnowska (w rejonie CH Manufaktura) 
Pomiary dokonywane są we wszystkich czterech kanałach: dwóch dopływowych: 

burzowcu J.VII.1,20x2,00 m, kolektorze III – J.V.1,00x1,75 m oraz odpływowym kolektorze III – 

J.III.0,80x1,40 m i burzowcu Φ 1,2 m. Cztery przepływomierze NivuFlow 750 produkcji NIVUS. 

Jeden zestaw przepływomierza składa się z : 

 przetwornika w wersji S z podłączeniem jednego czujnika prędkości 

 klinowego czujnika prędkości w wykonaniu dwuprocesorowym CS2 

 ultradźwiękowego czujnika wysokości wypełnienia w wykonaniu klinowym OCL 

 hydrostatycznego przetwornika poziomu do pomiaru linii ciśnienia U NivuBarPlusII. 

 

Przepływomierze są urządzeniami do pośredniego pomiaru przepływu. Natężenie 

przepływu obliczane jest jako iloczyn pola powierzchni przekroju poprzecznego medium oraz 

prędkości średniej.  

Przetworniki wraz z czujnikami realizują pomiary: 

 wysokości wypełnienia 
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 prędkości przepływu 

 natężenia przepływu 

 temperatury medium 

Pole powierzchni obliczane jest na podstawie geometrii kanału i wyników pomiaru 

wysokości wypełnienia kanału. Wysokość wypełnienia mierzona jest przez ultradźwiękowy 

czujnik wysokości wypełnienia w wykonaniu klinowym OCL oraz hydrostatyczny czujnik 

wysokości NivuBarPlus II. 

Prędkość średnia wyznaczana jest na podstawie pomiarów realizowanych przez czujnik 

prędkości.  

 

Dodatkowo na krawędzi przelewowej po obu jej stronach są zamontowane 

w strefie przydennej cztery czujniki hydrostatyczne NivuBarPlus II, po dwa przed i za 

krawędzią przelewową. Wartość wskazywana przez czujniki hydrostatyczne po obu stronach 

krawędzi przelewowej jest uśredniana i na podstawie formuły sterownik wylicza natężenie 

przepływu na krawędzi w momencie wystąpienia przelewu nadmiarowego. Na podstawie 

wyników pomiarów wysokości przed i za krawędzią jest wykrywany fakt wystąpienia przelewu, 

oraz jego kierunek.  

Ponadto wyliczana i zapamiętywana jest ilość zadziałania przelewu oraz czas trwania każdego 

przelewu i data jego wystąpienia. 

 

Na panelu operatorskim następuje prezentacja następujących wyników pomiarów: 

a. natężenia i prędkości chwilowego przepływu ścieków,  

b. wartości sumarycznych natężenia przepływu,  

c. temperatury ścieków,  

d. prędkości przepływu na poszczególnych poziomach poprzecznych mierzonej strugi. 

 

Dane zostają wprowadzone do sterownika, który transmituje je drogą radiową GSM/GPRS do 

serwera telemechaniki TELWIN SCADA w Centralnej Dyspozytorni w ZWiK przy ul. Wierzbowej 

52.  

 

4.3.15 Przelew burzowy Ł8 w rejonie ul. Północnej (Park Staromiejski) 
Pomiar przepływu na kolektorze JVI 1,10x2,04 m oraz burzowcu Φ1,20 m. Dwa komplety 

przepływomierza PULSAR Ukltra3 z sondą dB3. Przetworniki z ultradźwiękowymi sondami 

pomiarowymi, oprogramowanie przelicznika przepływomierza, na podstawie wprowadzonej 

charakterystyki kształtu kolektora zamienia wysokość poziomu ścieków na chwilowe 

natężenie przepływu oraz zlicza ilość medium 

Przekazywane parametry:  

- natężenie przepływu ścieków w kolektorze i burzowcu, 

- zliczanie ilości ścieków w kolektorze (sumowanie przepływu), 

- zliczanie ilości ścieków w burzowcu (sumowanie zrzutu), 
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- sygnalizacja obecności zasilania, 

- sygnalizacja wysokiego alarmowego poziomu ścieków w kolektorze (1x), 

- sygnalizacja początku zrzutu do burzowca i zliczanie czasu jego trwania (1x), 

- sygnalizacja zaniku napięcia zasilania (zasilacz z UPS 1x), 

- sygnalizacja otwarcia drzwi szafy ST (1x) 

- sygnalizacja zadziałania ochronnika przepięciowego 

 

Podtrzymanie zasilania z bezprzewodowego UPS- maksymalnie: 90 minut. 

Dane te zostają wprowadzone do sterownika PLC, który transmituje je drogą radiową 

GSM/GPRS do Centralnej Dyspozytorni w ZWiK przy ul. Wierzbowej 52. 

 

4.3.16 Przelew burzowy Ł9 w rejonie Franciszkańska / Smugowa 
Pomiar przepływu w kolektorze dopływowym: J.I.0,60x1,10 m oraz kanale odpływowym  

Φ 0,40 m i burzowcu Φ 0,80 m. Trzy komplety przetwornika poziomu do pomiaru przepływu 

w kanale otwartym typ PULSAR Ultra 3 prod. PULSAR Anglia wraz z sondą ultradźwiękową  

typ dB3 prod. PULSAR. 

Przekazywane parametry: 

- natężenie przepływu ścieków w kolektorze i burzowcu (3x), 

- zliczanie ilości ścieków w kolektorze (sumowanie przepływu 2x) 

- zliczanie ilości ścieków w burzowcu (sumowanie zrzutu 1x) 

- sygnalizacja alarmowego poziomu ścieków w kolektorze (2x) 

- sygnalizacja początku zrzutu do burzowca i zliczanie czasu jego trwania (1x) 

- sygnalizacja zaniku napięcia zasilania (zasilanie z UPS 1x) 

- sygnalizacja otwarcia drzwi szafy ST (1x). 

Oprogramowanie przelicznika przepływomierza, na podstawie wprowadzonej charakterystyki 

kształtu kolektora lub burzowca, zamienia wysokość poziomu ścieków na chwilowe natężenie 

przepływu oraz zlicza ich ilość. 

Dane te zostają wprowadzone do sterownika PLC, który transmituje je drogą radiową 

GSM/GPRS do Centralnej Dyspozytorni w ZWiK przy ul. Wierzbowej 52.  

 

4.3.17 Przelew burzowy Ł10 w rejonie Pomorska/ Kilińskiego 
Pomiar przepływu w kolektorze dopływowym: burzowcu Dz.1,80x2,00 m  

i kanale J.I.0,60x1,10 m oraz odpływie-burzowcu Dz 2,40x1,59 m. Trzy komplety przetwornika 

poziomu do pomiaru przepływu w kanale otwartym typ PULSAR Ultra 3 prod. PULSAR Anglia 

wraz z sondą ultradźwiękową typ dB3 prod. PULSAR. 

Przekazywane parametry: 

- natężenie przepływu ścieków w kolektorze i burzowcu (3x), 

- zliczanie ilości ścieków w kolektorze (sumowanie przepływu 2x) 

- zliczanie ilości ścieków w burzowcu (sumowanie zrzutu 1x) 

- sygnalizacja alarmowego poziomu ścieków w kolektorze (2x) 
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- sygnalizacja początku zrzutu do burzowca i zliczanie czasu jego trwania (1x) 

- sygnalizacja zaniku napięcia zasilania (zasilanie z UPS 1x) 

- sygnalizacja otwarcia drzwi szafy ST (1x). 

Oprogramowanie przelicznika przepływomierza, na podstawie wprowadzonej charakterystyki 

kształtu kolektora lub burzowca, zamienia wysokość poziomu ścieków na chwilowe natężenie 

przepływu oraz zlicza ich ilość. 

Dane te zostają wprowadzone do sterownika PLC, który transmituje je drogą radiową 

GSM/GPRS do Centralnej Dyspozytorni w ZWiK przy ul. Wierzbowej 52.  

 

4.3.18 Przelew burzowy Ł11 w rejonie Franciszkańska/Smugowa 
Pomiar przepływu w kolektorze dopływowym III – J.VII.1,20x2,00 m oraz odpływie-burzowcu 

Φ 1,00 m. Dwa komplety przetwornika poziomu do pomiaru przepływu w kanale otwartym 

typ PULSAR Ultra 3 prod. PULSAR Anglia wraz z sondą ultradźwiękową typ dB6 prod. PULSAR. 

 

Przekazywane parametry: 

- natężenie przepływu ścieków w kolektorze i burzowcu (2x), 

- zliczanie ilości ścieków w kolektorze (sumowanie przepływu 1x) 

- zliczanie ilości ścieków w burzowcu (sumowanie zrzutu 1x) 

- sygnalizacja alarmowego poziomu ścieków w kolektorze (1x) 

- sygnalizacja początku zrzutu do burzowca i zliczanie czasu jego trwania (1x) 

- sygnalizacja zaniku napięcia zasilania (zasilanie z UPS 1x) 

- sygnalizacja otwarcia drzwi szafy ST (1x). 

Oprogramowanie przelicznika przepływomierza, na podstawie wprowadzonej charakterystyki 

kształtu kolektora lub burzowca, zamienia wysokość poziomu ścieków na chwilowe natężenie 

przepływu oraz zlicza ich ilość. 

Dane te zostają wprowadzone do sterownika PLC, który transmituje je drogą radiową 

GSM/GPRS do Centralnej Dyspozytorni w ZWiK przy ul. Wierzbowej 52.  

 

4.4 Opis opomiarowania na wlocie do Głównej Komory Wlotowej Grupowej 

Oczyszczalni Ścieków w Łodzi 

Pomiar przepływu na wlocie do oczyszczalni odbywa się w dwóch kanałach dopływowych 

(kanał prawy i kanał lewy). Każdy z nich posiada prostokątny przekrój o szerokości 3,5 mi 

wysokości 2,5 m. Ścieki do oczyszczalni dopływają wyłącznie jednym kanałem. Jednostki 

pomiarowe do pomiaru i rejestracji przepływu – sztuk 2, typ ULTRAFLUX 322 co. 

Każda jednostka zawiera: 

 6 sond ultradźwiękowych do pomiaru prędkości przepływu ścieków w kanałach 

otwartych SM_1527/05 firmy ULTRAFLUX zespolonych z kablem o długości 20 m. 

Sondy służą przemiennie jako nadajnik i odbiornik sygnału generowanego, który 

jest następnie obrabiany przez przepływomierz; sondy pracują parami, a ich 

odległość od siebie wynosi do 6 m. 
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 sondę ciśnieniowego pomiaru poziomu ścieków w kanale (ciśnienie hydrostatyczne 

słupa ścieków o wysokości do 2000 mm) NEG_PARA zespoloną z kablem o długości 

20 m. Sonda przetwarza wartość poziomu na sygnał prądowy 4-20 mA, który 

następnie jest wykorzystywany przez przepływomierz. 

 przepływomierz do kanałów otwartych CO_UF322 CO, umożliwiający 

wprowadzenie parametrów kształtu kanału i usytuowania sond w kanale 

pomiarowym. 

 jeden inwertor elektroniczny podający, na podstawie dokonywanych pomiarów, 

aktualną wartość wielkości przepływu. 

Urządzenie pomiarowe ULTRAFLUX wykonuje pomiary, przelicza uzyskane rezultaty, 

prezentuje na wyświetlaczu i zbiera wyniki w wewnętrznej pamięci.  

Sygnały pomiarowe z przepływomierza doprowadzone są do komputera typu PC 

umieszczonego w dyspozytorni w budynku Hali Krat. Program pracuje w trybie pracy ciągłej 

i prezentuje wyniki pomiarów bieżących (przepływ chwilowy). 

 

Pamięć nie traci zawartości po wyłączeniu zasilania.. O godz. 24 program przechodzi do 

odbioru danych zgromadzonych w pamięci wewnętrznej przepływomierzy ULTRAFLUX. Odbiór 

danych odbywa się blokami nie przerywając wykonywania pomiarów. Po przetworzeniu tych 

danych zostaje zapisany plik zawierający dane pomiarowe dotyczące jednej doby. Program 

umożliwia tworzenie sześciu raportów do wyboru: 

 dobowe – dobowy bilans przepływu dla wlotu, 

 miesięczne – bilans miesięczny, 

 roczne – bilans roczny. 

Urządzenie pomiarowe ULTRAFLUX zapewnia wymaganą 5 % dokładność pomiaru 

natężenia przepływu, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia  

18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do 

wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

(Dz. U. 2014 r., poz. 1800) 

 

4.5 Opis zaprojektowanych zbiorników retencyjnych na terenie Grupowej Oczyszczalni 

Ścieków w Łodzi 

Etap I – Zbiornik retencyjny 2.7 i 2.8 

Zbiornik retencyjny I - żelbetowy monolityczny, dwukomorowy o pojemności ok.15 000 m3 

zlokalizowano bezpośrednio przy osadnikach wstępnych OWS 2.6. 

Zbiornik podzielono na dwie komory napełniane kaskadowo. Każda komora o szerokości 

czynnej 39,0 m i długości 44,6 m oraz wysokości czynnej ścieków  

4,0 m została podzielona na 7 torów spłukiwanych o szerokości 5,4 m.  
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Etap II – Zbiornik retencyjny 2.9—2.12 

Zbiornik retencyjny II – obiekt w rzucie w kształcie prostokąta, konstrukcji żelbetowej 

wylewanej na mokro zlokalizowany wzdłuż 7 linii biologicznego oczyszczania ścieków,  

o pojemności ok. 25 000 m3. 

Zbiornik podzielony na cztery komory, każda komora o wymiarach wewnętrznych a x b = 

44,60 x 37,00 m. Wysokość ścian: 5,13 m, wysokość napełnienia: 3,7 m. Zbiornik otwarty. 

 

W każdym ze zbiorników przewidziano pomiar napełnienia w zbiornikach oraz pomiar 

przepływu na dopływie do zbiornika. 

Przewidziano jednoczesne (kaskadowo) napełnianie zbiorników I i II, jak również mogą być 

one napełniane niezależnie. 

 

Dokumentacja projektowa – projekty budowlane (a następnie powykonawcza) zbiorników 

retencyjnych do wglądu w siedzibie operatora oczyszczalni – Grupowej Oczyszczalni Ścieków 

w Łodzi Sp. z o.o., Łódź, ul. Sanitariuszek 66.  

Załącznik nr 20 – Rysunek poglądowy dot. lokalizacji zbiorników retencyjnych na terenie 

Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi. 
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5. Załączniki do OPZ: 
 

1. Załączniki graficzne nr 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4  – Poglądowe mapy sieci kanalizacyjnej m. Łodzi w 
obszarze kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej objętej zamówieniem: 
- załącznik nr 1.1 – Mapa poglądowa z orientacyjnym zakresem kanalizacji ogólnospławnej. 
- załącznik nr 1.2 - Mapa poglądowa. Orientacyjny zakres kanalizacji deszczowej objęty 
.zamówieniem a ciąży do rzeki Jasień. 
- załącznik nr 1.3 - Mapa poglądowa. Orientacyjny zakres kanalizacji deszczowej objęty 
zamówieniem a ciąży do rzeki Karolewki. 
- załącznik nr 1.4 – Mapa poglądowa. Orientacyjny zakres kanalizacji deszczowej objęty 
zamówieniem a ciąży do rzeki Łódki. 
 
2. Załącznik nr 2 – Załącznik nr 19 – Zrzuty z ekranu w Centralnej Dyspozytorni ZWiK dot. 
opomiarowania osiemnastu przelewów burzowych (materiały poglądowe) 
 
3. Załącznik nr 20 – Rysunek poglądowy dot. lokalizacji zbiorników retencyjnych na terenie 
Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi.  
 


